
 

 

 

TITULO: PLAN EDIL CORREDOR SUROESTE DE LA PALMA. 

 

1. Referencia inicial a los objetivos de la EDIL y al análisis de los retos que pretende 
abordar el plan de forma integrada, demostrando la coherencia del plan con dicha 
estrategia, en la que debe fundamentarse. 
 

1.1. Fecha aprobación EDIL.  

La Estrategia 2025-2030 del Cabildo de La Palma ha sido aprobado por el órgano 
competente del Cabildo de La Palma (se anexa certificación plenaria).  

 

1.2. Proceso participativo EDIL.  

La Estrategia 2025-2030 del Cabildo de La Palma ha sido elaborada mediante un amplio 
proceso participativo, en el que han intervenido actores clave de diversos ámbitos. Se 
realizaron 400 encuestas ciudadanas, obteniendo contestaciones vinculadas a cada uno 
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), permitiendo recoger percepciones y 
prioridades de la población. Paralelamente, se llevaron a cabo entrevistas a expertos y 
representantes de sectores estratégicos, asegurando una planificación alineada con las 
necesidades del territorio. 

Entre las entidades y actores que participaron en la redacción de la estrategia se 
encuentran: 

• Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 
• Consejo Insular de Aguas de La Palma 
• Cabildo Insular de La Palma 
• Consorcio de Servicios de La Palma 
• Parque Nacional de La Caldera de Taburiente 
• Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) 
• Universidad de La Laguna (ULL) 
• Centro UNED La Palma 
• Excmo. Gobierno de Canarias 
• Sectores productivos y empresariales: 
• Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife 
• FEDEPALMA (Federación de Empresarios de La Palma) 
• FAEP (Federación de Autónomos y Empresarios de La Palma) 
• ASECU (Asociación de Empresas de Consultoría de Canarias) 
• ADER La Palma (Asociación de Desarrollo Rural de La Palma) 
• ASPA (Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos) 
• COAG Canarias (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) 
• Plataforma Agroecológica de La Palma 



 

• Cit Tedote (Centro de Iniciativas Turísticas de La Palma) 
• Ashotel (Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El 

Hierro) 
• Asociación Turismo Activo de La Palma 
• Platanológico 
• Sector energético y medioambiental: 
• La Palma Renovable 
• Ben Magec - Ecologistas en Acción 
• Asociación Terra 
• Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 
• Consejo Científico de la Reserva Mundial de la Biosfera 
• Educación, formación y cohesión social: 
• IES Luis Cobiella Cuevas 
• Escuela de Arte Manolo Blahnik 
• Cáritas Diocesana 
• Fundación INSONORTE Empleo 
• INDISPAL (Plataforma de Atención Integral a la Discapacidad) 
• Colectivo de Escuelas Unitarias de La Palma 
• Plataforma de Acción Social del Cabildo de La Palma 
• Cultura, patrimonio y turismo: 
• Festivalito - Cineastas de Canarias 
• Chukumi Studio 
• Programa de Astroturismo de SODEPAL 
• Guías Starlight de La Palma 

 

1.3. Objetivos de la EDIL. 

Objetivos Estrategia 2025-2030 La Palma 

1 Erradicación de la pobreza extrema, reducción de la pobreza severa, inclusión 
económica y lucha contra la exclusión social y digital. 

2 Producción local sostenible, mercados agroecológicos, educación nutricional e 
investigación en agricultura. 

3 Mejora de la atención sanitaria, promoción de la salud, actividad física y seguridad 
vial. 

4 Infraestructura educativa, formación técnica, alfabetización digital e inclusión 
educativa. 

5 Liderazgo femenino, prevención de violencia de género, corresponsabilidad y 
acceso equitativo al empleo. 

6 Uso eficiente del agua, riego sostenible, instalación de desaladoras y mejora del 
abastecimiento. 



 

7 Eficiencia energética, fomento de renovables, movilidad sostenible y puntos de 
recarga. 

8 Creación de empleo, emprendimiento local y turismo sostenible. 

9 Digitalización, investigación en sectores clave e infraestructuras resilientes. 

10 Inclusión de colectivos vulnerables, observatorio de desigualdades y participación 
social. 

11 Uso del suelo sostenible, movilidad pública y protección del patrimonio. 

12 Consumo responsable, promoción de productos locales y economía circular. 

13 Plan de adaptación climática, agricultura sostenible y fondo insular para el clima. 

14 Reducción de contaminación marina, pesca sostenible y biodiversidad marina. 

15 Restauración de ecosistemas, conservación de áreas protegidas y control de 
especies invasoras. 

16 Participación ciudadana, gobierno abierto y fortalecimiento institucional. 

17 Cooperación interinstitucional, observatorio de ODS y colaboración con 
universidades. 

 

1.4. Respuesta integrada del Plan a los desafíos de la EDIL.  

El PAI Corredor Suroeste diseña una respuesta integrada a los desafíos identificados en 
la EDIL, considerando las dimensiones económica, social, cultural, física, digital y 
medioambiental.  

Proyecto / Actuación Desafío 
Identificado 

Dimensión Metas de la Estrategia 2025-2030 

P1: Reconstrucción de 
las Capacidades de la 
Comarca Suroeste 

Pérdida de 
infraestructuras 
clave 

Física, social, 
digital 

Restauración de servicios básicos, 
mejora en la capacidad de respuesta 
ante emergencias y reducción del 
impacto de desastres naturales 

A1.1 - Nuevo Parque de 
Bomberos en Los Llanos 

Falta de 
infraestructura 
de emergencias 

Física, social Creación de infraestructura resiliente y 
mejora de la capacidad operativa ante 
incendios y emergencias 

A1.2 - Instalación de 
placas solares en el 
Parque de Bomberos 

Dependencia de 
energía 
convencional 

Medioambiental, 
digital, 
económica 

Fomento del autoconsumo energético y 
la eficiencia energética en 
infraestructuras públicas 

A1.3 - Enlaces satelitales 
para digitalización y 
emergencias 

Deficiencias en 
conectividad 

Física, social, 
digital 

Implementación de soluciones 
tecnológicas para la gestión de riesgos y 
emergencias 



 

A1.4 - Mejora del 
transporte público en el 
Corredor Suroeste 

Deficiencia en el 
transporte 
público 
interurbano 

Económica, 
digital, social 

Optimización de la movilidad sostenible 
y refuerzo del transporte público 

A1.5 - Programa de Apoyo 
Psicológico a Afectados 

Necesidad de 
atención 
psicosocial post-
desastre 

Social, digital, 
cultural 

Implementación de programas de apoyo 
psicológico y fortalecimiento 
comunitario 

A1.6 - Renovación del 
Centro Cultural Los 
Canarios 

Falta de espacios 
comunitarios y 
culturales 

Cultural, digital, 
social 

Rehabilitación de infraestructura cultural 
para la integración social 

P2: Reinvención del 
Modelo Económico del 
Corredor Suroeste 

Falta de 
diversificación 
económica 

Económica, 
social, digital 

Impulso de sectores innovadores, 
digitalización de pymes y fomento del 
turismo sostenible 

A2.1 - Mejoras en la 
eficiencia energética del 
Centro Empresarial e 
Industrial 

Consumo 
energético 
elevado 

Medioambiental, 
económica 

Implementación de mejoras en eficiencia 
energética en sectores productivos 

A2.2 - Hub audiovisual en 
el Centro Empresarial 

Necesidad de 
nuevos sectores 
productivos 

Económica, 
cultural, digital 

Promoción de la industria creativa y 
digitalización del sector audiovisual 
insular 

A2.3 - Programa de 
orientación y reinserción 
laboral 

Alto desempleo y 
escasa 
capacitación 

Económica, 
social, digital 

Mejora de la formación y acceso a 
empleo en sectores estratégicos 

A2.4 - Potenciación de la 
Oficina Acelera Pyme y 
Market Place 

Falta de 
digitalización en 
las empresas 
locales 

Económica, 
social, digital 

Apoyo a la digitalización de pymes y 
marketplace regional 

A2.5 - Georuta 
interpretativa del 
Tajogaite en el Corredor 
Suroeste 

Escasa 
diversificación 
turística 

Económica, 
cultural, 
medioambiental 

Desarrollo de rutas turísticas 
innovadoras y sostenibles 

A2.6 - Promoción de 
productos culturales en 
cascos históricos 

Baja visibilidad 
del patrimonio 
cultural 

Cultural, 
económica 

Impulso de la oferta cultural y eventos 
dinamizadores 

P3: Una Comunidad 
Resiliente, Nuevo 
Referente Insular de la 
Sostenibilidad 

Impacto 
psicosocial y 
falta de 

Social, 
medioambiental, 
digital 

Reducción de la vulnerabilidad social, 
fomento de energías renovables y 
fortalecimiento de la cohesión 
comunitaria 



 

autonomía 
energética 

A3.1 - Eco La Palma: 
Plataforma digital para la 
sostenibilidad 

Falta de 
herramientas de 
sensibilización 

Cultural, social, 
digital 

Educación ambiental y digitalización de 
la gestión sostenible 

A3.2 - Autoconsumo 
energético en hogares 

Alta dependencia 
de combustibles 
fósiles 

Medioambiental, 
económica 

Expansión del autoconsumo energético 
en viviendas y comunidades 

A3.3 - Industria 
innovadora con cenizas 
volcánicas 

Exceso de 
residuos 
volcánicos sin 
aprovechamiento 

Económica, 
medioambiental 

Desarrollo de nuevos materiales con 
economía circular 

P4: Corredor Verde y 
Ecoturístico 

Falta de atractivo 
turístico y 
espacios 
naturales 
degradados 

Medioambiental, 
cultural, 
económica, 
digital 

Regeneración ambiental, impulso del 
turismo sostenible y preservación del 
patrimonio cultural 

A4.1 - Renaturalización 
del Corredor Verde 

Impacto 
ecológico de la 
erupción 

Medioambiental Restauración de ecosistemas afectados 
y promoción de la biodiversidad 

A4.2 - Puesta en valor del 
patrimonio arqueológico 
del corredor 

Pérdida de 
patrimonio 
cultural 

Cultural, social, 
digital 

Conservación, divulgación y puesta en 
valor del legado histórico insular 

A4.3 - Prevención de 
incendios en el Corredor 
Verde y su entorno 

Alto riesgo de 
incendios 
forestales 

Medioambiental, 
física 

Creación de cortafuegos, vigilancia y 
concienciación ambiental 

A4.4 - Potenciación del 
ecoturismo en el 
Corredor Verde 

Falta de 
promoción 
turística 
sostenible 

Económica, 
cultural, social, 
digital 

Desarrollo de infraestructuras turísticas 
sostenibles 

A4.5 - Fomento del 
emprendimiento verde en 
el Corredor Verde 

Falta de apoyo a 
iniciativas de 
sostenibilidad 
económica 

Económica, 
social, digital 

Creación de una feria de 
emprendimiento verde y asesoramiento 
empresarial 

 

2. Delimitación del ámbito de actuación (área urbana donde se desarrollarán las 
actuaciones). 

El Plan EDIL Corredor Suroeste de La Palma se centrará en los municipios de Los Llanos 
de Aridane, El Paso, Tazacorte y Fuencaliente, excluyendo el núcleo de Los Llanos de 



 

Montaña Tenisca y su entorno. Esto se debe a que el municipio de Los Llanos de Aridane 
presentará un Plan EDIL específico para esa área urbana, garantizando así que las áreas de 
actuación de los Planes EDIL no sean coincidentes, conforme a lo establecido en el artículo 
5, apartado 3, de la Orden HAC/1072/2024, de 2 de octubre. 

Esta zona ha sido seleccionada por ser el área devastada por el volcán de 2021, donde 
existe una emergencia total en materia de infraestructura, conectividad, actividad 
económica, sostenibilidad y cohesión social. El 19 de septiembre de 2021, a las 15:12, hora 
canaria, el volcán Cumbre Vieja entró en erupción en la isla de La Palma. Ochenta y cinco 
días después, se calcula que el volcán ha expulsado 159 millones de metros cúbicos de 
lava, que han cubierto más de 1.219 hectáreas de tierra —equivalentes a 1.707 campos 
de fútbol— (perímetro de 68,90 km), sepultado 73,8 kilómetros de carreteras y afectado 
a 2.988 edificaciones. En los primeros días fueron evacuadas cerca de 5.000 personas. 
Conforme avanzaban las coladas, el número se fue incrementando hasta sobrepasar las 
7.000. a cifra de daños a bienes públicos y privados superaría los 842 millones de euros. 
La erupción supuso la paralización económica de las zonas afectadas. Junto a los daños 
materiales y económicos, cabe mencionar las secuelas actuales y a futuro en la salud 
respiratoria, ocular, dermatológica y mental de los habitantes de la isla, así como en los 
ecosistemas y en las infraestructuras para la conservación de sus recursos naturales. 

 



 

 

 

 

 

3. Acto administrativo de aprobación del Plan EDIL por el órgano competente de la 
entidad beneficiaria en los términos del artículo 11.3 de esta orden.  

De acuerdo con el artículo 11.3 de la orden reguladora, el Cabildo Insular de La Palma y los 
Ayuntamientos de Los Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte y Fuencaliente deben aprobar 
el Plan EDIL Corredor Suroeste en sesiones plenarias de sus respectivos órganos de 
representación (se anexan certificaciones plenarias).  



 

 

4. Programa de implementación Plan EDIL.  
 

4.1. Integración intersectorial del Plan EDIL.  

El Plan EDIL combina los 4 tipos de acción de la convocatoria, abarcando 10 de los 11 
subtipos de acción, y se articula a través de 15 ámbitos de intervención.  

Los 4 proyectos que lo componen son complementarios y participan en la 
reconstrucción de la comarca suroeste de La Palma desde una perspectiva integrada 
y complementaria. 

• Reconstrucción de capacidades: refuerza la resiliencia del territorio mediante la 
recuperación de infraestructuras esenciales y el fortalecimiento de la cohesión 
social a través de actuaciones dirigidas a las personas. 

• Reinvención del modelo económico: impulsa la diversificación productiva a 
través de la innovación, la digitalización y el fortalecimiento empresarial. 

• Generación de ilusión y cohesión social: promueve la sostenibilidad y la 
autosuficiencia como base para la transformación del territorio. 

• Desarrollo del Corredor Verde y Ecoturístico: impulsa la renaturalización del 
territorio y la recuperación ambiental como base para un modelo de desarrollo 
sostenible, potenciando la movilidad sostenible y el ecoturismo como motores de 
dinamización cultural y económica. 

Este enfoque intersectorial maximiza el impacto del Plan EDIL, asegurando que la 
recuperación del Corredor Suroeste sea equilibrada, sostenible y coordinada a nivel 
territorial. 

Se dará más detalles sobre la integración intersectorial dentro de la descripción de 
cada proyecto.  

 

4.2. Proceso participativo redacción Plan EDIL. 

El proceso participativo se inició con un taller de trabajo en junio de 2024 en el que 
participaron Presidencia y varias Consejerías: ordenación del territorio, sostenibilidad,  
empleo, asuntos sociales, industria, energía, agricultura y soberanía alimentaria. 

Posteriormente, se llevaron a cabo mesas de trabajo con varios departamentos del 
Cabildo (hacienda, energía, medio ambiente, emergencias, transporte, promoción 
económica, innovación, aguas) y con los 4 municipios implicados.  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Además, se realizó una encuesta ciudadana, en la que participaron 385 personas, 
logrando una amplia representación de la ciudadanía de los municipios participantes. Se 
dará más detalles sobre la participación dentro de la descripción de cada proyecto en 
el Plan de implementación.  



 

 



 

 



 

 



 

 

 

4.3. Proyecto 1 (P1) del Programa implementación Plan EDIL. 
4.3.1. Título P1: Reconstrucción de las capacidades de la Comarca Suroeste. 
 

4.3.2. Objetivo P1: Recuperar la funcionalidad del territorio tras la erupción 
volcánica, fortaleciendo la seguridad, el tejido productivo y la cohesión 
social. 
 

4.3.3. Área de afectación P1:  

 

Área de afectación Área de afectación A1.3 - Enlaces satelitales para digitalización y 
emergencias, A1.5 - Programa de Apoyo Psicológico a Afectados y A1.6 - Recuperación 
económica de la Comarca Suroeste: los 4 municipios del corredor suroeste. 

 

 

 



 

 

 

 

Área de afectación A1.1 - Nuevo Parque de Bomberos en Los Llanos y A1.2 - Instalación 
de placas solares en el Parque de Bomberos. En una parcela propiedad del Cabildo 
Insular que permite los usos previstos, en el cruce de las 2 carreteras principales de la 
comarca (LP1 y LP2) y a proximidad del núcleo principal de Los Llanos.  



 

 

 

 

Área de afectación A1.4 - Mejora del transporte público en el Corredor Suroeste: 



 

 



 

 



 

 

 

 

4.3.4. Actuaciones P1 y tipos de acción, subtipos y ámbitos de intervención P1: 

A1.1 - Nuevo Parque de Bomberos en Los Llanos - TA 2, SA 2.4, TI0059. 

• Las instalaciones actuales no cumplen con los requisitos técnicos y 
operativos del Plan Director de Bomberos, ni con la demanda operativa de la 
zona.  

• Nuevas instalaciones: dimensionadas para acoger una dotación de personal 
entre 4-8 efectivos, 6 vehículos de intervención (4 pesados y dos ligeros), 
tanque de inmersiones para entrenamiento especializado de la unidad de 



 

rescate acuático, zona de maniobras, hangares, vestuarios, sala de guardia, 
despachos, gimnasio, habitáculos de vida, almacén y aula de formación. 

• Instalación fundamental debido al riesgo volcánico de la zona y las 
necesidades operativas del territorio.  

• Mejora de la capacidad de respuesta y profesionalización del servicio. 

   

 

 

 

A1.2 – Instalación de placas solares en el nuevo Parque de Bomberos en Los 
Llanos - TA 2, SA 2.2, TI0048. 



 

• Suministro energético sostenible, reduciendo el consumo eléctrico y 
contribuyendo a la eficiencia energética del edificio. 

 

A1.3 –  Enlaces satelitales para la digitalización y conectividad en emergencias 
- TA 1, SA 1.1, TI0016. 

• Enlaces para mejorar la cobertura de red en entornos críticos, permitiendo la 
transformación digital de los servicios de emergencia y seguridad. 

• Eliminar las zonas sin cobertura en áreas donde los cuerpos y fuerzas de 
seguridad enfrentan dificultades para comunicarse en operaciones de rescate. 

• Facilitar la interoperabilidad y gestión inteligente de los recursos en centros 
públicos clave, optimizando la capacidad de respuesta ante emergencias en 
zonas de baja o nula cobertura. 

 

A1.4 – Mejora del transporte público en el Corredor Suroeste – TA 2, SA 2.3, 
TI0082. 

• Reforzar y ampliar el servicio interurbano de transporte público esencial, 
priorizando la mejora de frecuencias dentro del marco de concesión vigente. 

• Adquirir 2 guaguas y 2 microbuses de bajas emisiones, optimizando la 
eficiencia y sostenibilidad del transporte en la zona. 

• Instalar 9 nuevas marquesinas con paneles solares en paradas estratégicas, 
de Los Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte y Fuencaliente. 



 

 

 

 

A1.5 - Programa de Apoyo Psicológico a Afectados por la Erupción Volcánica – 
TA 3, SA 3.1, TI00127. 

• Atender el impacto emocional de los afectados mediante apoyo 
psicológico estructurado, promoviendo su bienestar y reinserción social. 

• Atención psicológica individual y grupal: terapias especializadas en duelo, 
ansiedad y estrés postraumático. 

• Unidades móviles de intervención: psicólogos en territorio para facilitar 
acceso en municipios afectados. 

• Formación a profesionales locales: capacitación a sanitarios y 
trabajadores sociales en trauma y resiliencia. 

• Espacios de encuentro comunitario: grupos de apoyo para fortalecer redes 
sociales y comunitarias. 



 

 

 

 

P.1.6 – Renovación del Centro Cultural Los Canarios TA3, SA3.1, TI00127. 

• Obras de renovación de la infraestructura social y cultural: mejoras de 
accesibilidad, sonido, iluminación, escenarios, techados y aulas. 



 

• Es una infraestructura utilizada por la ciudadanía y los mayores.  

 

4.3.5. Proceso participativo definición actuaciones P1:  

Participación interna:  

• Reunión técnica de la Gestora del área de hacienda del Cabildo (encargada de la 
redacción del Plan) con la Consejera de medio ambiente del Cabildo, la Jefa de 
servicio administrativo de medio ambiente y emergencias, el Jefe de división de 
emergencias y el técnico de emergencias.  

• Reunión técnica de la Gestora del área de hacienda del Cabildo (encargada de la 
redacción del Plan) con los municipios participantes, Alcalde del Ayuntamiento de 
Los Llanos de Aridane, Alcalde de Fuencaliente, Alcalde del Paso y Teniente de 
Alcalde de Tazacorte, y con el Consejero de empleo industria y energía.  

• Reunión técnica de la Gestora del área de hacienda del Cabildo (encargada de la 
redacción del Plan) con la técnica del área de promoción económica.  

• Reunión técnica de la Gestora del área de hacienda del Cabildo (encargada de la 
redacción del Plan) con la Jefa servicio área transporte y la técnica de 
administración general. 

Participación externa (agentes locales, colectivos y ciudadanía): 

Se realizó una encuesta ciudadana, en la que participaron 350 personas, logrando una 
amplia representación de la ciudadanía de los municipios participantes. Las acciones del 
Plan EDIL se han definido en base a las prioridades votadas por la ciudadanía, agentes 
locales y colectivos, asegurando que la estrategia responda a las necesidades reales del 
territorio. A continuación, se presentan gráficos que evidencian los resultados del 
proceso participativo. Además, en el anexo se incluyen los resultados completos de la 
encuesta para una revisión detallada. 

 



 

 

 

 

4.3.6. Competencias locales ejecución actuaciones P1:  



 

El Cabildo de La Palma y los cuatro municipios participantes poseen todas las 
competencias necesarias para ejecutar las actuaciones del Proyecto 1. 

El Cabildo Insular, conforme al artículo 7.1 de la Ley 8/2015 de Cabildos Insulares, es 
competente para la protección civil y extinción de incendios, promoción de energías 
renovables, gestión del transporte público, conectividad y telecomunicaciones, así como 
el desarrollo de programas de bienestar social y atención a colectivos vulnerables. 

Los municipios, según el artículo 25.2 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, 
tienen competencias en protección civil, ordenación del tráfico y transporte urbano, 
planificación local de telecomunicaciones, gestión cultural y servicios sociales, lo que les 
permite complementar la implementación de las actuaciones en su ámbito territorial. 

 

4.3.7. Presupuesto P1 (ámbitos intervención, subtipos, tipos de acción) e 
indicadores: 

 

  



 

 

P1: Reconstrucción de las Capacidades de la Comarca Suroeste 
 
Actuaciones TA SA AI Presupuesto Indicador de 

Realización 
Cantidad 
Estimada 

Indicador de 
Resultado 

Cantidad 
Estimada 

A1.1 - Nuevo Parque 
de Bomberos en Los 
Llanos 

TA2 - Energía y 
Medioambiente 

SA2.4 - 
Infraestructuras 
de seguridad y 
emergencias 

TI0059 3.500.000 € RCO 24 - Inversiones 
en sistemas de 
seguimiento, alerta y 
respuesta ante 
catástrofes 

3.500.000 € RCR 36 - Población 
que se beneficia de 
la protección frente 
a incendios 
forestales 

50.000 hab. 

A1.2 - Instalación de 
placas solares en el 
Parque de 
Bomberos 

TA2 - Energía y 
Medioambiente 

SA2.2 - Energías 
renovables y 
eficiencia 
energética 

TI0048 150.000 € RCO 22 - Capacidad 
de producción 
adicional de energía 
renovable 

15 kW RCR 32 - Capacidad 
operativa adicional 
instalada para 
energía renovable 

0,015 MW 

A1.3 - Enlaces 
satelitales para 
digitalización y 
emergencias 

TA1 - 
Digitalización y 
Dinamización 
Económica 

SA1.1 - 
Infraestructuras 
digitales y 
conectividad 

TI0016 150.000 € RCO 14 - Centros 
públicos apoyados 
para desarrollar 
servicios, productos 
y procesos digitales 

3 RCR 11 - Usuarios de 
servicios, productos 
y procesos digitales 
públicos nuevos y 
mejorados 

1.200 
usuarios/añ
o 

A1.4 - Mejora del 
transporte público 
en el Corredor 
Suroeste 

TA2 - Energía y 
Medioambiente 

SA2.3 - 
Movilidad 
sostenible 

TI0082 1.339.000 € RCO 57 - Capacidad 
del material rodante 
respetuoso con el 
medio ambiente para 
el transporte público 
colectivo 

150 RCR 62 - Pasajeros 
anuales de 
transporte público 
nuevo o 
modernizado 

200.000  

A1.5 - Programa de 
Apoyo Psicológico a 
Afectados 

TA3 - Inclusión 
Social 

SA3.1 - Atención 
a colectivos 
vulnerables 

TI00127 600.000 € RCO 113 - Población 
cubierta por 
proyectos en el 

34.526 ESR 113 - Número de 
personas 
beneficiarias de 

100 



 

marco de la inclusión 
socioeconómica 

actuaciones de 
inclusión social 

A1.6 - Renovación 
del Centro Cultural 
Los Canarios 

TA3 - Inclusión 
Social  

SA3.1 - Atención 
a colectivos 
vulnerables 

TI00127 160.000 € RCO 113 - Población 
cubierta por 
proyectos en el 
marco de la inclusión 
socioeconómica 

1.800  ESR 113 - Número de 
personas 
beneficiarias de 
actuaciones de 
inclusión social 

1.500 

TOTAL PROYECTO 1 5.899.000 € 



 

 

4.3.8. Integración Proyecto 1: 
4.3.8.1. Integración intersectorial de actuaciones P1: 

El Proyecto 1 incluye tres de los cuatro tipos de acción del Anexo V de la convocatoria. 
Para reconstruir las capacidades de la Comarca Suroeste tras la erupción volcánica, es 
imprescindible diseñar un plan multisectorial que permita recuperar la operatividad del 
territorio y de las personas. La reconstrucción no puede abordarse desde un único sector, 
sino que requiere la integración y participación de diversas áreas de intervención para 
garantizar que el territorio vuelva a ser funcional y resiliente. 

El Proyecto 1 integra todas estas áreas mediante actuaciones complementarias, que 
deben ejecutarse de manera coordinada para maximizar su impacto. La reconstrucción del 
territorio solo será efectiva si se combinan e integran correctamente todas las actuaciones. 
No basta con ejecutar medidas aisladas, ya que cada una de ellas depende de las demás 
para garantizar la recuperación del territorio. Para lograr la recuperación de la funcionalidad 
del territorio, es imprescindible integrar las actuaciones del Proyecto 1 en un plan de 
intervención multisectorial que permita trabajar desde infraestructuras, movilidad, 
digitalización, inclusión social y recuperación económica. 

Si las actuaciones se ejecutan de manera aislada, la recuperación será incompleta y 
menos eficiente. Si se implementan de forma coordinada, el impacto será mucho mayor y 
la comarca podrá volver a ser un territorio operativo, resiliente y sostenible.  

La ejecución integrada de estas actuaciones es la única forma de lograr el objetivo final del 
Proyecto 1: recuperar la operatividad del territorio y de las personas, asegurando su 
resiliencia ante futuras crisis. 

 

4.3.8.2. Cooperación horizontal P1:  

Se establecerá una Gerencia del Plan, como estructura interna del Cabildo responsable 
de la planificación, supervisión y coordinación de la ejecución del Proyecto 1. La Gerencia 
liderará la integración de las distintas áreas y actuará como nexo de unión. 

Actuación Cooperación horizontal Cooperación vertical 
Área 
responsable 

Áreas implicadas Agentes Locales 
Involucrados 

Forma de Participación 

A1.1 - Parque de 
Bomberos 

Emergencias 
Cabildo 

Obras públicas 
Cabildo, Concejalías 
de seguridad y 
emergencias 
municipales, 
Participación 
ciudadana. 

- Agrupación de 
Protección Civil de Los 
Llanos de Aridane, El 
Paso y Tazacorte 
- Asociación de 
Bomberos Voluntarios de 
La Palma 

- Participación en 
talleres sobre los 
requerimientos previos 
a la licitación 
- Colaboración en 
pruebas y formación del 
personal 



 

A1.2 - Placas 
solares en el 
Parque de 
Bomberos 

Energía 
Cabildo 

Emergencias 
Cabildo, 
Participación 
ciudadana. 

- Operadores locales de 
telecomunicaciones. 

- Asesoramiento en 
instalación, pruebas y 
mantenimiento de la 
conectividad digital 

A1.3 - Enlaces 
satelitales 

Nuevas 
Tecnologías 
Cabildo 

Emergencias 
Cabildo, Medio 
ambiente Cabildo, 
Concejalías de 
seguridad y 
emergencias 
municipales, 
Participación 
ciudadana. 

- Asociaciones de 
Vecinos.  
- Conductores de 
guaguas  

- Aportación de 
información sobre 
necesidades de 
movilidad y sugerencias 
de rutas 
- Retroalimentación 
sobre la operatividad del 
servicio 

A1.4 - Transporte 
público 

Transporte 
Cabildo 

Transportes Insular 
La Palma 
(concesionaria), 
Concejalías de 
movilidad 
municipales, 
Participación 
ciudadana.  

- ONG locales como 
Asociación Tierra Bonita, 
Cruz Roja La Palma y 
Cáritas Diocesana 

- Plataforma de 
Afectados por la 
Erupción del Volcán de 
Cumbre Vieja 2021, 
Asociación Social Volcán 
Cumbre Vieja, 
Asociación de Vecinos de 
La Laguna, Asociación de 
Vecinos de Las Manchas, 
Iniciativa Ciudadana de 
Apoyo a los Afectados 
del Volcán. 
 

- Diseño e 
implementación de 
itinerarios de 
intervención para los 
afectados. 

A1.5 - Apoyo 
Psicológico 

Asuntos 
Sociales 
Cabildo 

Concejalías de 
servicios sociales 
municipales, 
Participación 
ciudadana. 

- Federación de 
Empresarios de La Palma 
(FEDEPALMA) 
- Asociación de 
Comerciantes e 
Industriales de Los 
Llanos de Aridane (ACIL), 
Asociación Empresarial 
de Fuencaliente, 
Asociación de 
Empresarios de 
Tazacorte, Asociación de 
Empresarios El Paso 
Crece. 
- Otras asociaciones 
sectoriales locales. 

- Participación en la 
planificación de ayudas, 
asesoramiento y 
formación para la 
reactivación económica 



 

A1.6 - 
Recuperación 
Económica 

Promoción 
Económica 
Cabildo 

SODEPAL (empresa 
pública), Concejalías 
de desarrollo local 
municipales, 
Participación 
ciudadana. 

  

 

Mecanismos de Coordinación 

Comité de gestión del proyecto 1, compuesto por: 

• Presidente del Cabildo y Alcaldes 

• Gerencia del Plan 

• Áreas responsables de ejecución 

• Intervención del Cabildo. 

• Contratación pública. 

• Técnicos según fase del proyecto 

Reunión de lanzamiento: se definirán alcance, plazos, costes, hitos, indicadores y 
mecanismos de coordinación y seguimiento. 

Reuniones trimestrales de seguimiento del Comité: análisis de avances, cumplimiento 
de objetivos y ajustes en el plan de trabajo. 

Seguimiento y evaluación: informes periódicos por áreas responsables, revisión 
trimestral de resultados e indicadores. 

Comunicación: plataforma digital compartida. 

 

4.3.8.3. Cooperación vertical P1:  

A continuación, se detallan los agentes locales específicos involucrados en cada una de 
las actuaciones, junto con su forma de participación. 

Actuación 

A1.1 y A1.2 - Nuevo Parque de Bomberos e Instalación de Placas Solares 

A1.3 - Enlaces Satelitales para Digitalización y Emergencias 

A1.4 - Mejora del Transporte Público en el Corredor Suroeste 

A1.5 - Programa de Apoyo Psicológico a Afectados 

A1.6 - Recuperación Económica de la Comarca Suroeste 

 



 

4.3.8.4. Equilibrio inversiones P1:  

El Proyecto 1 combina inversiones en infraestructuras esenciales con medidas dirigidas a 
fortalecer el factor humano, social y productivo. Mejorar la seguridad y la movilidad a 
través del Parque de Bomberos, los enlaces digitales y el transporte público no solo 
refuerza la resiliencia territorial, sino que también protege a las personas, asegurando su 
bienestar y capacidad de respuesta ante emergencias. 

Al mismo tiempo, se impulsan iniciativas centradas en las personas y su recuperación, 
como el apoyo psicológico y la reactivación económica, fomentando la inclusión, la 
formación y la generación de oportunidades. Este equilibrio entre inversiones físicas y 
desarrollo social garantiza una reconstrucción integral del territorio, sostenible y centrada 
en la comunidad. 

 

4.3.9. Autorizaciones administrativas externas:  

Las entidades ejecutoras del Proyecto 1 poseen todas las competencias necesarias para 
su implementación, sin depender de autorizaciones de otras administraciones o 
entidades externas. No se requieren trámites adicionales que puedan afectar a la 
viabilidad temporal del proyecto, garantizando su ejecución dentro del marco temporal 
previsto. 

 

4.3.10. Grado de madurez, realismo y viabilidad temporal P1:  

El Proyecto 1 presenta un alto grado de madurez, realismo y viabilidad, respaldado por 
antecedentes técnicos, planificación previa y experiencia en la implementación de 
actuaciones similares. 

• A1.1 - Nuevo parque de bomberos: contemplado en el Plan Director de Bomberos, 
cuenta con un informe técnico y con la reciente convocatoria de 55 plazas de 
bomberos, parte de las cuales se destinarán a este parque. 

• A1.3 - Enlaces satelitales: la instalación de estos sistemas ya se ha realizado en 
otras zonas de la isla, lo que facilita su ejecución. 

• A1.4 - Transporte público: se han adquirido guaguas de bajas emisiones y realizado 
licitaciones previas, además de haberse estudiado la viabilidad del incremento de 
frecuencias dentro del marco concesional del transporte interurbano. 

• A1.5 - Apoyo psicológico: existe experiencia previa con el Proyecto PEX La Palma 
Psicosocial, que brindó apoyo a los afectados por la erupción, proporcionando una 
base sólida para su reedición. 

• A1.6 - Recuperación económica: el Cabildo y los ayuntamientos han gestionado 
programas de apoyo empresarial con éxito, lo que garantiza capacidad de 
ejecución. 

En cuanto a los tiempos, las principales dificultades están en los procedimientos de 
contratación pública, los plazos de construcción del Parque de Bomberos y el suministro 



 

de las guaguas. Sin embargo, estos aspectos han sido contemplados en la planificación 
temporal, asegurando una ejecución completa dentro del marco temporal del proyecto. 

  



 

 

4.4. Proyecto 2 (P2) del Programa implementación PAI. 
 

4.4.1. Título P2: Reinvención del Modelo económico del Corredor Suroeste 
 

4.4.2. Objetivos P2: Transformar la crisis en una oportunidad para diversificar 
y dinamizar la economía, modernizar el tejido productivo, impulsar la 
innovación y fortalecer la capacitación y empleabilidad de la población. 
 

4.4.3. Área de afectación P2:  
 

Área de afectación A2.1 - Mejoras eficiencia energética del Centro Empresarial e Industrial, 
A2.2 - Hub Audiovisual en el Centro Empresarial, A2.3 - Programa de Orientación y 
Reinserción Laboral y A2.4 - Potenciación de la Oficina Acelera Pyme y Market Place.  

 

 

Área de afectación A2.5 - Georuta Interpretativa del Tajogaite en el Corredor Suroeste: 



 

 

 

   

 

Área de afectación A2.6 - Promoción de productos culturales en cascos históricos: cascos 
históricos de los 4 municipios participantes.  

 

 

4.4.4. Actuaciones P2 y tipos de acción, subtipos y ámbitos de intervención P2: 

A2.1 - Mejoras en la eficiencia energética del Centro empresarial e industrial - TA2, 
SA2.1, TI0048 

• El Centro empresarial e industrial de La Palma, ubicado en El Paso, es una 
infraestructura clave para el desarrollo económico del corredor suroeste. 
Actualmente, su envolvente térmica presenta deficiencias en aislamiento y 
eficiencia energética, lo que genera un alto consumo de energía. 

• La actuación mejorará la envolvente del edificio, incluyendo el aislamiento de 
cubiertas y fachadas, la sustitución de carpintería exterior y la reducción de 
puentes térmicos. 



 

• Esta intervención optimizará la eficiencia energética del equipamiento, reduciendo 
su consumo y mejorando su sostenibilidad. 

  

A2.2 - Hub audiovisual en el Centro empresarial e industrial - TA1, SA1.1, TI0016 

• Creación de un polo de producción digital en el Centro Empresarial, vinculado a La 
Palma Smart Island (https://www.lapalmasmartisland.es/). 

• Construcción y equipamiento de un estudio audiovisual con tecnología avanzada. 
• Implementación de producción virtual con Unreal Engine y desarrollo de una 

plataforma de transmisión en la nube. 
• Infraestructura para edición colaborativa y postproducción, fomentando la 

industria audiovisual en la isla. 
• Formación en profesiones del cine y sector audiovisual, facilitando la 

especialización del talento local. 
• Campaña de promoción del nuevo estudio en colaboración con La Palma Film 

Commission (https://lapalmafilmcommission.com/) , atrayendo producciones 
nacionales e internacionales. 

 

 

https://www.lapalmasmartisland.es/
https://lapalmafilmcommission.com/


 

 

A2.3 - Programa de orientación y reinserción laboral - TA3, SA3.1, TI00127 

• Desarrollo de un programa de orientación laboral y apoyo a la inserción 
socioeconómica para colectivos vulnerables. 

• Acompañamiento a desempleados en su reinserción en el mercado laboral, 
facilitando su acceso a sectores estratégicos de la comarca. 

 

A2.4 - Potenciación de la Oficina Acelera Pyme y Market Place - TA1, SA1.2, TI0013 

• Refuerzo de la Oficina Acelera Pyme, mejorando sus recursos y alcance para la 
digitalización del tejido empresarial. 

• Creación de un Market Place que permita la modernización del comercio local y la 
promoción de negocios de proximidad. 

• Desarrollo de herramientas para la visibilización de productos y servicios locales, 
mejorando su posicionamiento y competitividad. 

• Fomento del uso de nuevas tecnologías en la gestión comercial y la captación de 
clientes. 

 

 



 

A2.5 - Georuta interpretativa del Tajogaite en el Corredor Suroeste - TA4, SA4.2, TI00165 

• Creación de una georuta temática centrada en el volcán Tajogaite, que permita 
interpretar sus efectos y el proceso de regeneración del territorio. 

• Restauración de senderos, miradores y áreas de interés afectadas por la erupción 
• Mejoras Centro de visitantes del volcán de San Antonio, Museo del cielo y Centro 

de desarrollo local e información turística La Garza. 
• Diseño de contenidos interpretativos sobre la geología, el impacto del volcán y la 

resiliencia del territorio. 
• Conexión con restaurantes, bodegas, comercios y artesanos, promoviendo el 

consumo local. 
• Promoción y comercialización mediante campañas de difusión y paquetes 

turísticos asociados a la ruta. 

 



 

 

 

A2.6 - Promoción de productos culturales en cascos históricos - TA4, SA4.1, TI00165 

• Impulso de la oferta cultural en los cascos históricos de los municipios del corredor 
suroeste. 

• Apoyo a la creación y difusión de productos culturales vinculados a la identidad 
local. 

• Mejora de la señalización turística inteligente de los cascos históricos y las 
herramientas de promoción turística. 

• Fomento de eventos y actividades que potencien el turismo cultural, como el 
CEMFAC, Plazas con encanto y cultura en la calle, etc. 

 

4.4.5. Proceso participativo definición actuaciones P2:  

Participación interna:  



 

• Taller de trabajo con la técnica del área de promoción económica.  
• Taller de trabajo con los técnicos de la Consejería de medio ambiente del Cabildo.  
• Taller de trabajo con los técnicos del área de residuos, industria y energía. 
• Taller de trabajo con el técnico GIS del Servicio de Transformación Digital, La 

Palma Smart Island. 
• Reunión técnica con los municipios participantes, Alcalde del Ayuntamiento de 

Los Llanos de Aridane, Alcalde de Fuencaliente, Alcalde del Paso y Teniente de 
Alcalde de Tazacorte, y con el Consejero de empleo industria y energía.  

 

Participación externa (agentes locales, colectivos y ciudadanía): 

Se realizó una encuesta ciudadana, en la que participaron 350 personas, logrando una 
amplia representación de la ciudadanía de los municipios participantes.  Las acciones del 
Plan EDIL se han definido en base a las prioridades votadas por la ciudadanía, agentes 
locales y colectivos, asegurando que la estrategia responda a las necesidades reales del 
territorio. A continuación, se presentan gráficos que evidencian los resultados del 
proceso participativo. Además, en el anexo se incluyen los resultados completos de la 
encuesta para una revisión detallada. 

 



 

 

 

4.4.6. Competencias locales ejecución actuaciones P2:  

El Cabildo de La Palma y los municipios de Los Llanos de Aridane, Tazacorte, El Paso y 
Fuencaliente poseen las competencias necesarias para ejecutar las actuaciones del 
Proyecto 2: Reinvención del modelo económico del Corredor Suroeste. 

El Cabildo Insular, conforme al artículo 7.1 de la Ley 8/2015 de Cabildos Insulares, es 
competente para la promoción del desarrollo económico, el fomento de la digitalización 
empresarial, la formación y empleabilidad, la gestión turística y la conservación del 
patrimonio cultural. 

Los municipios, según el artículo 25.2 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, tienen 
competencias en desarrollo económico local, promoción del comercio, planificación 
cultural, gestión del patrimonio y turismo, permitiéndoles colaborar en la ejecución y 
dinamización de las actuaciones en su territorio. 

 

4.4.7. Presupuesto e indicadores según ámbitos intervención, subtipos, tipos de 
acción y Proyecto 2:  



 

P2: Reinvención del Modelo económico del Corredor Suroeste 
 
Actuaciones TA SA AI Presupuesto 

(€) 
Indicador de 
Realización 

Cantidad 
Estimada 

Indicador de 
Resultado 

Cantidad 
Estimada 

A2.1 - Mejoras en la 
eficiencia energética 
del Centro 
Empresarial e 
Industrial 

TA2 - Energía y 
Medioambiente 

SA2.1 - 
Eficiencia 
energética 

TI0045 653.659,14 € RCO 19 - Superficie 
de edificios públicos 
con rendimiento 
energético mejorado 
(m²) 

946 m² RCR 26 - 
Consumo anual 
primario de 
energía 
(MWh/año) 

40,08 
MWh/año 

A2.2 - Hub 
audiovisual en el 
Centro Empresarial 

TA1 - 
Digitalización y 
Dinamización 
Económica 

SA1.1 - 
Infraestructuras 
digitales y 
conectividad 

TI0018 1.200.000 € RCO 14 - Centros 
públicos apoyados 
para servicios 
audiovisuales 

1 RCR 11 - Usuarios 
de servicios 
audiovisuales 
mejorados 

500 

A2.3 - Programa de 
orientación y 
reinserción laboral 

TA3 - Inclusión 
Social 

SA3.1 - 
Atención a 
colectivos 
vulnerables 

TI00127 290.000 € RCO 113 - Población 
cubierta por 
proyectos de 
inclusión 
socioeconómica 

34.927 RCR 113 - 
Personas 
beneficiarias de 
actuaciones de 
inclusión social 

125 

A2.4 - Potenciación 
de la Oficina Acelera 
Pyme y Market Place 

TA1 - 
Digitalización y 
Dinamización 
Económica 

SA1.2 - Apoyo a 
PYMEs y 
nuevos 
modelos de 
negocio 

TI0013 590.000 € RCO 01 - Empresas 
apoyadas (micro, 
pequeñas y 
medianas) 

100 RCR 19 - 
Empresas con 
mayor volumen 
de negocio 

25 

A2.5 - Georuta 
interpretativa del 

TA4 - Patrimonio 
Urbano, Turismo 
y Cultura 

SA4.2 - Turismo 
sostenible y 
geoturismo 

TI00167 495.000 € RCO 114 - Superficie 
de espacios abiertos 
creados o 

1.000 m² RCR 77 - 
Visitantes de 
instalaciones 
culturales y 

50.000 



 

Tajogaite en el 
Corredor Suroeste 

rehabilitados en 
zonas urbanas (m²) 

turísticas 
apoyadas 
(visitantes/año) 

A2.6 - Promoción de 
productos culturales 
en cascos históricos 

TA4 - Patrimonio 
Urbano, Turismo 
y Cultura 

SA4.1 - 
Rehabilitación y 
promoción 
cultural 

TI00166 600.000 € RCO 77 - Número de 
infraestructuras 
culturales y turísticas 
apoyadas 

4 RCR 77 - 
Visitantes de 
instalaciones 
culturales y 
turísticas 
apoyadas 
(visitantes/año) 

100.000 

TOTAL PROYECTO 2 3.828.659,14 
€ 

    

 



 

 

4.4.8. Integración Proyecto 2: 
4.4.8.1. Integración intersectorial de actuaciones P2: 

El Proyecto 2 abarca los 4 tipos de acción (TA) de la convocatoria para transformar la 
crisis en una oportunidad de desarrollo socioeconómico en la comarca. Sus 
actuaciones se complementan en la creación de un ecosistema productivo 
diversificado, articulado a través de la modernización del Centro Empresarial e 
Industrial comarcal, el apoyo y recualificación de personas desempleadas, la 
potenciación del sector audiovisual, el impulso de la transformación digital para 
fortalecer la competitividad económica y la utilización del geoturismo y la cultura como 
palancas de desarrollo. 

4.4.8.2. Cooperación horizontal y vertical P2:  

 

Actuación Cooperación horizontal Cooperación vertical 
Área 

responsable 
Áreas implicadas Agentes Locales 

Involucrados 
Forma de 

Participación 
A2.1 - Mejoras 
en la eficiencia 
energética del 
Centro 
Empresarial e 
Industrial 

Energía - 
Cabildo 

Obras Públicas - 
Cabildo, Desarrollo 
Económico - Cabildo, 
Oficina Técnica 
Municipal, Participación 
Ciudadana. 

Na Na 

A2.2 - Hub 
Audiovisual en 
el Centro 
Empresarial e 
Industrial 

Innovación y 
Transformación 
Digital - 
Cabildo 

Cultura - Cabildo, 
Desarrollo Económico - 
Cabildo, Educación - 
Cabildo, La Palma Film 
Commission, 
Participación 
Ciudadana. 

- La Palma Film 
Commission  
- Productoras y 
profesionales del sector 
audiovisual  
- Universidad y centros 
de formación 

- Definición de 
necesidades y 
equipamiento  
- Formación y 
generación de 
empleo en el 
sector 

A2.3 - Programa 
de orientación 
y reinserción 
laboral 

Empleo - 
Cabildo 

Desarrollo Económico - 
Cabildo, Servicios 
Sociales - Municipios, 
Educación - Cabildo, 
Participación 
Ciudadana. 

- Asociaciones de 
empresarios  
- Servicios de empleo  
- Entidades de formación 
profesional 

- Diseño de 
itinerarios 
formativos  
- Apoyo en la 
contratación y 
prácticas laborales 

A2.4 - 
Potenciación 
de la Oficina 
Acelera Pyme y 
Market Place 

Desarrollo 
Económico - 
Cabildo 

Innovación y 
Transformación Digital - 
Cabildo, Comercio - 
Municipios, 
Asociaciones 
Empresariales, 
Participación 
Ciudadana. 

- Cámara de Comercio  
- Asociaciones 
empresariales y 
comerciales  
- Empresas tecnológicas 
locales 

- Desarrollo del 
Market Place 



 

A2.5 - Georuta 
interpretativa 
del Tajogaite en 
el Corredor 
Suroeste 

Turismo - 
Cabildo 

Medio Ambiente - 
Cabildo, Cultura - 
Cabildo, Desarrollo 
Económico - Municipios, 
Participación 
Ciudadana. 

- Sector turístico local  
- Guías de naturaleza y 
geoturismo  
- Empresas de turismo 
activo 

- Diseño de 
itinerario  
- Diseño de 
paquetes turísticos 

A2.6 - 
Promoción de 
productos 
culturales en 
cascos 
históricos 

Cultura - 
Municipios 

Turismo y Cultura- 
Cabildo, Desarrollo 
Económico - Municipios, 
Comercio - Municipios, 
.Participación 
Ciudadana 

- Asociaciones culturales 
y artísticas  
- Entidades municipales 
de turismo y cultura  
- Comerciantes locales 

- Programación 
cultural 

 

Mecanismos de Coordinación horizontal: 

• Comité de gestión del proyecto 2. 
• Reunión de lanzamiento: se definirán alcance, plazos, costes, hitos, indicadores y 

mecanismos de coordinación y seguimiento. 
• Reuniones trimestrales de seguimiento del Comité: análisis de avances, 

cumplimiento de objetivos y ajustes en el plan de trabajo. 
• Seguimiento y evaluación: informes periódicos por áreas responsables, revisión 

trimestral de resultados e indicadores. 
• Comunicación: plataforma digital compartida. 

 

4.4.8.3. Equilibrio inversiones P2:  

El Proyecto 2 mantiene un equilibrio entre inversiones en infraestructuras y desarrollo 
del capital humano y social. Las mejoras en el Centro Empresarial e Industrial y la 
creación del Hub Audiovisual proporcionan espacios modernos y sostenibles, mientras 
que el Programa de orientación laboral, la digitalización de pymes y el fomento del turismo 
cultural fortalecen la capacitación, la empleabilidad y la dinamización económica del 
territorio. Esta combinación garantiza un desarrollo integral, donde la innovación y las 
infraestructuras impulsan oportunidades para la comunidad. 

 

4.4.9. Autorizaciones administrativas externas:  

Las entidades ejecutoras del Proyecto 2 poseen todas las competencias necesarias para 
su implementación, sin depender de autorizaciones de otras administraciones o 
entidades externas. No se requieren trámites adicionales que puedan afectar a la 
viabilidad temporal del proyecto, garantizando su ejecución dentro del marco temporal 
previsto. 

 

4.4.10. Grado de madurez, realismo y viabilidad temporal P2: 



 

Actuación Grado de madurez Realismo y viabilidad temporal 
A2.1 - Mejoras en la 
eficiencia energética del 
Centro Empresarial e 
Industrial 

Existe un proyecto técnico 
elaborado. 

Viable a corto plazo, con intervención 
centrada en la mejora de la eficiencia 
energética. 

A2.2 - Hub Audiovisual en el 
Centro Empresarial e 
Industrial 

Se enmarca en el Plan 
Estratégico de La Palma Smart 
Island y la estrategia de la Film 
Commission. 

No presenta gran complejidad, ya que se 
trata de equipar un centro ya existente 
propiedad del Cabildo. 

A2.3 - Programa de 
orientación y reinserción 
laboral 

Experiencia previa en 
programas similares 
desarrollados por el Cabildo y 
municipios. 

Acción inmediata, replicable y escalable 
según la demanda laboral. 

A2.4 - Potenciación de la 
Oficina Acelera Pyme y 
Market Place 

La Oficina Acelera Pyme ya 
existe; el Market Place es una 
acción prevista dentro de La 
Palma Smart Island. 

Se basa en estructuras ya en 
funcionamiento, facilitando su puesta en 
marcha. 

A2.5 - Georuta interpretativa 
del Tajogaite en el Corredor 
Suroeste 

La Georuta ya existe, se trata 
de potenciarla con nuevas 
acciones. 

Mejora progresiva mediante señalización, 
contenidos interpretativos y conexión con 
comercios locales. 

A2.6 - Promoción de 
productos culturales en 
cascos históricos 

Se trata de dinamizar 
iniciativas ya en marcha como 
el CEMFAC y Plazas con 
Encanto y Cultura en la Calle. 

Actuación de rápida ejecución basada en la 
promoción y programación cultural. 

 
4.5. Proyecto 3 (P3) del Programa implementación PAI. 

 
4.5.1. Título P3: Una comunidad resiliente, nuevo referente insular de la 

sostenibilidad. 
 

4.5.2. Objetivos P3: Potenciar la resiliencia de la comunidad suroeste para 
superar el pesimismo generado por la devastación volcánica y avanzar 
hacia una nueva forma de autosuficiencia y sostenibilidad. 
 

4.5.3. Área de afectación P3:  
 

Área de afectación A3.1 - Eco La Palma: Plataforma digital para la sostenibilidad, A3.2 - 
Autoconsumo energético en hogares, A3.5 - Compostaje comunitario y concienciación 
ciudadana  y  A3.7 - Recuperación económica de la Comarca Suroeste:  



 

 

 

Área de afectación A3.3 - Industria innovadora con cenizas volcánicas: nave propiedad del 
Cabildo de una superficie útil total de la nave asciende a 2.818,75 m². 



 

 

 

Área de afectación A3.4 Reconstrucción de la Estación Transformadora de Residuos en el 
Polígono industrial del Callejón de la Gata en Los Llanos de Aridane. Los trabajos de retirada 
de la lava ya se han iniciado.  

 

 

4.5.4. Actuaciones P3 y tipos de acción, subtipos y ámbitos de intervención P3: 

 

A3.1 Eco La Palma: Web App para la Sostenibilidad – TA1, SA1.1, TI0016 



 

• Creación de una web app orientada a la sostenibilidad en familias y sectores 
productivos del suroeste de La Palma (agricultura, turismo, comercio, ganadería, 
pesca), proporcionando consejos prácticos aplicables a una reconversión 
sostenible de los hábitos de la comunidad. Se estima un impacto en 2.000 usuarios 
anuales. 

• Plataforma basada en inteligencia artificial que permitirá personalizar los 
contenidos en función del perfil del usuario y de las necesidades específicas de 
cada persona. 

• Funcionalidades participativas que permitirán a la ciudadanía hacer sugerencias 
sobre necesidades específicas del territorio y recibir asesoramiento personalizado. 

 

A3.2 - Autoconsumo energético en hogares – TA2, SA2.2, TI0048 

• Creación de una línea de ayudas para la instalación de sistemas de autoconsumo 
energético (fotovoltaico, eólico).  

• El Cabildo hizo recientemente una convocatoria d ayudas centrada en las familias 
afectadas por el Volcán, pero la demanda superó en más del doble los fondos 
disponibles, lo que evidencia la necesidad de reforzar esta línea de actuación. 

• Implementación de renovables en viviendas para generar una capacidad de 
producción adicional de 365 kW y una capacidad operativa de 0.365 MW. 

• Aprovechamiento de la experiencia previa del Cabildo en este ámbito para 
maximizar el impacto y ampliar la cobertura de ayudas. 

• Sensibilización y acompañamiento a la ciudadanía en la adopción de tecnologías 
de energía renovable para reducir el consumo energético. 

 

 

A3.3 - Industria innovadora con cenizas volcánicas – TA2, SA2.6, TI0068 



 

• El Cabildo tiene almacenadas aproximadamente 8 millones de metros cúbicos de 
cenizas volcánicas expulsadas durante la erupción. 

• Proyecto piloto de economía circular: adaptación de una nave de propiedad 
municipal para la transformación de cenizas volcánicas en fertilizantes agrícolas 
y/o materiales de bioconstrucción. 

• Generación de una capacidad de reciclaje de 10 toneladas/año, aprovechando una 
mínima parte de los. para el aprovechamiento de residuos de la erupción volcánica. 

• Priorización de la contratación de personas afectadas por el volcán, promoviendo 
el empleo y la reactivación económica. 

 

 

 



 

 

 

A3.4 - Reconstrucción de la Estación transformadora de residuos – TA2, SA2.6, TI0067 

• La estación transformadora de residuos fue sepultada por la lava y ha quedado 
inoperativa. Actualmente, los camiones de basura de la comarca suroeste deben 
recorrer miles de kilómetros por carreteras de montaña para llegar al complejo 
ambiental, generando ineficiencias, mayor contaminación y un incremento en los 
costes operativos. 

• Reconstrucción de la estación de transferencia de residuos, donde los residuos son 
separados y compactados antes de su traslado a un centro de tratamiento, una 
infraestructura intermedia donde los camiones de recogida descargan los residuos 
en contenedores de gran capacidad para su posterior traslado a un centro de 
tratamiento, optimizando la logística y reduciendo costes. 

• Capacidad para gestionar 5.000 toneladas/año de residuos. 
• Reducción de los desplazamientos de camiones al complejo medioambiental, 

optimizando la logística y reduciendo costes operativos. 
• Mejora en la eficiencia del servicio de recogida, reduciendo el desgaste del 

inmovilizado y el impacto ambiental. 



 

 

 

A3.5 - Compostaje comunitario y concienciación ciudadana – TA2, SA2.7, TI0068 

• Instalación de 50 composteras domésticas y 4 comunitarias con gestión y 
supervisión adecuada. 

• Creación de una capacidad de reciclaje de 17 toneladas/año, promoviendo el 
compostaje de residuos orgánicos. 

• Realización de talleres sobre economía circular, transición ecológica y formación 
en sostenibilidad para mejorar la participación ciudadana. 

• Campañas formativas y dinámicas participativas para impulsar un cambio cultural 
hacia la reducción y reutilización de residuos. En una isla como La Palma, con un 
territorio limitado y una fuerte dependencia de los recursos locales, el compostaje 
es una estrategia clave para reducir la presión sobre los vertederos y fomentar la 
autosuficiencia en la gestión de residuos orgánicos. 



 

 

 

A3.6 - Infraestructura para la movilidad eléctrica sostenible – TA2, SA3.2, TI0081 

• Actualmente, en La Palma solo existen 28 puntos de recarga, de los cuales 9 están 
en el Corredor Suroeste, aunque muchos presentan problemas de funcionamiento.  

• Instalación de 10 puntos de recarga rápida dobles en Los Llanos (4), Tazacorte (2), 
El Paso (2) y Fuencaliente (2). 

• Generación de un volumen estimado de 43.800 usuarios anuales en la red de 
puntos de recarga. 

• Esta acción tendría un impacto significativo en la adopción de vehículos eléctricos 
en la zona, facilitando su uso, mejorando la red de recarga y reduciendo las 
emisiones en la isla. 



 

 

A3.7 - Recuperación económica de la Comarca Suroeste – TA1, SA1.2, TI0021 

• Apoyo a 100 pymes y emprendedores que buscan desarrollar nuevos proyectos en 
la economía verde o mejorar su modelo de negocio hacia la sostenibilidad. 

• Fomento de la innovación mediante asesoramiento y apoyo financiero para el 
desarrollo de iniciativas sostenibles. 

• Creación de incentivos para la transición hacia modelos de producción y gestión 
más eficientes y resilientes. 

• Objetivo de incrementar en un 1.5% el número de empresas con mayor volumen de 
negocios, impulsando la recuperación económica regional. 

 

 

 



 

4.5.5. Proceso participativo definición actuaciones P3:  

Participación interna:  

• Talleres de trabajo con los técnicos de la Consejería de medio ambiente del 
Cabildo, la técnica del área de promoción económica, los técnicos del área de 
residuos, industria y energía, el técnico GIS del Servicio de Transformación Digital, 
La Palma Smart Island, los técnicos del área de transporte y con los municipios 
participantes.  

Participación externa (agentes locales, colectivos y ciudadanía): 

Se realizó una encuesta ciudadana, en la que participaron 350 personas, logrando una 
amplia representación de la ciudadanía de los municipios participantes.  Las acciones del 
Plan EDIL se han definido en base a las prioridades votadas por la ciudadanía, agentes 
locales y colectivos, asegurando que la estrategia responda a las necesidades reales del 
territorio. A continuación, se presentan gráficos que evidencian los resultados del 
proceso participativo. Además, en el anexo se incluyen los resultados completos de la 
encuesta para una revisión detallada. 

 



 

 

 

 

4.5.6. Competencias locales ejecución actuaciones P3:  



 

El Cabildo de La Palma y los municipios de Los Llanos de Aridane, Tazacorte, El Paso y 
Fuencaliente poseen las competencias necesarias para ejecutar el Proyecto 3: Una 
Comunidad Resiliente, Nuevo Referente Insular de la Sostenibilidad. 

El Cabildo Insular, conforme al artículo 7.1 de la Ley 8/2015 de Cabildos Insulares, es 
competente en sostenibilidad, energías renovables, digitalización, movilidad sostenible, 
gestión de residuos, economía circular y recuperación económica, además de la 
educación ambiental y la resiliencia climática y comunitaria. 

Los municipios, según el artículo 25.2 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, tienen 
competencias en gestión de residuos, desarrollo sostenible, movilidad, planificación 
energética y apoyo a emprendedores, colaborando en medidas de autoconsumo, 
movilidad sostenible, compostaje y recuperación socioeconómica. 

 

4.5.7. Presupuesto ámbitos intervención, subtipos, tipos de acción y Proyecto 3:  



 

 

P3: Una comunidad resiliente, nuevo referente insular de la sostenibilidad. 
 
Actuación TA SA AI Presupuesto 

(€) 
Indicador de 
Realización 

Cantidad 
Estimada 

Indicador de 
Resultado 

Cantidad 
Estimada 

A3.1 - Eco La Palma: 
Plataforma digital 
para la sostenibilidad 

TA1 - 
Digitalización y 
Dinamización 
Económica 

SA1.1 - Soluciones TIC 
para la transformación 
de la administración 
local y Smart City 

TI0016 90.000 € RCO14 - Centros 
públicos apoyados 
para desarrollar 
servicios, productos y 
procesos digitales 

5 RCR11 - Usuarios de 
servicios, productos 
y procesos digitales 
públicos nuevos y 
mejorados 
(usuarios/año) 

2.000 

A3.2 - Autoconsumo 
energético en 
hogares 

TA2 - Energía y 
Medioambiente 

SA2.2 - Energías 
renovables 

TI0048 364.550 € RCO22 - Capacidad 
de producción 
adicional de energía 
renovable (de la cual: 
electricidad, térmica) 
(kW) 

365 RCR32 - Capacidad 
operativa adicional 
instalada para 
energía renovable 
(MW) 

0.365 

A3.3 - Industria 
innovadora con 
cenizas volcánicas 

TA2 - Energía y 
Medioambiente 

SA2.6 - Gestión de 
residuos: economía 
circular 

TI0068 631.500 € RCO107 - Inversiones 
en instalaciones para 
la recogida selectiva 
de residuos (euros) 

631.500 € RCR47 - Residuos 
reciclados 
(toneladas/año) 

10 

A3.4 - Reconstrucción 
de la Estación 
Transformadora de 
Residuos 

TA2 - Energía y 
Medioambiente 

SA2.6 - Gestión de 
residuos: economía 
circular 

TI0067 1.500.000 € RCO107 - Inversiones 
en instalaciones para 
la recogida selectiva 
de residuos (euros) 

1.500.000 
€ 

RCR103 - Residuos 
recogidos de manera 
selectiva 
(toneladas/año) 

5.000 

A3.5 - Compostaje 
comunitario y 

TA2 - Energía y 
Medioambiente 

SA2.7 - Lucha contra la 
descontaminación y 

TI0068 260.000 € RCO107 - Inversiones 
en instalaciones para 
la recogida selectiva 
de residuos (euros) 

260.000 € RCR47 - Residuos 
reciclados 
(toneladas/año) 

17 



 

concienciación 
ciudadana 

mejora de espacios 
urbanos naturales 

A3.6 - Infraestructura 
para la movilidad 
eléctrica sostenible 

TA2 - Energía y 
Medioambiente 

SA3.2 - Movilidad 
urbana sostenible 

TI0081 607.000 € RCO.59 - 
Infraestructura de 
combustible 
alternativo (puntos de 
repostaje/recarga) 

20 RCR.62 - Usuarios 
anuales de los 
nuevos puntos de 
recarga 
(usuarios/año) 

43.800 

A3.7 - Recuperación 
económica de la 
Comarca Suroeste 

TA1 - 
Digitalización y 
Dinamización 
Económica 

SA1.2 - Dinamización 
económica 

TI0021 482.000 € RCO01 - Empresas 
apoyadas (de las 
cuales: 
microempresas, 
pequeñas, medianas, 
grandes) 

100 RCR19 - Empresas 
con mayor volumen 
de negocios 

1.5 

TOTAL PROYECTO 3.935.050 €     



 

 

4.5.8. Integración Proyecto 3: 
4.5.8.1. Integración intersectorial de actuaciones P3: 

El Proyecto 3: “Una Comunidad Resiliente, Nuevo Referente Insular de la Sostenibilidad” 
abarca tres tipos de acción (TA) de la convocatoria con el objetivo de potenciar de manera 
transversal la resiliencia de la comunidad suroeste y ayudar a superar el pesimismo 
generado por la devastación volcánica. 

El objetivo es ilusionar a la comunidad, desarrollando acciones que la conviertan en el 
modelo insular de sostenibilidad. Para lograrlo, se implementarán medidas para el fomento 
del autoconsumo energético mediante energía solar, la mejora de la gestión de residuos, el 
impulso de la economía circular, el fortalecimiento del tejido empresarial verde y la 
expansión de la movilidad eléctrica. Estas actuaciones, interconectadas, aseguran un 
desarrollo sostenible a largo plazo y buscan “revivir” la comarca suroeste. 

 

4.5.8.2. Cooperación horizontal y vertical P3:  

 

Actuación Cooperación horizontal Cooperación vertical 
Área Responsable Áreas Implicadas Agentes Locales 

Involucrados 
Forma de Participación 

A3.1 - Eco La Palma: 
Web App para la 
Sostenibilidad 

Innovación y 
Digitalización - 
Cabildo 

Medio ambiente - Cabildo, 
Concejalías 
medioambiente 
municipios, Participación 
Ciudadana  

Asociaciones de 
vecinos, 
asociaciones 
empresariales . 

Funcionalidades de la 
aplicación. 

A3.2 - Autoconsumo 
energético en hogares 

Energía - Cabildo Desarrollo Económico - 
Cabildo, Participación 
Ciudadana, Municipios 

Asociaciones 
vecinales 

Promoción de ayudas, 
formación en energías 
renovables.  

A3.3 - Industria 
innovadora con 
cenizas volcánicas 

Economía Circular - 
Cabildo 

Innovación - Cabildo, 
Desarrollo Económico - 
Cabildo, Medio Ambiente 
– Cabildo.  

Empresas 
distribuidoras.  

Asesoramiento técnico y 
participación en el 
reciclaje de cenizas 

A3.4 - Reconstrucción 
de la Estación 
Transformadora de 
Residuos  

Gestión de 
Residuos - Cabildo 

Gestión Ambiental - 
Cabildo, Municipios, 
Infraestructuras - Cabildo 

Empresa 
concesionaria del 
servicio de 
transporte. 

Nuevas pautas de carga 
y descarga.  

A3.5 - Compostaje 
comunitario y 
concienciación 
ciudadana 

Medio Ambiente - 
Cabildo 

Educación - Cabildo, 
Desarrollo Económico - 
Cabildo, Municipios 

Asociaciones 
ambientales, 
colectivos 
ciudadanos 

Participación en talleres 
y formación en 
compostaje 

A3.6 - Infraestructura 
para la movilidad 
eléctrica sostenible 

Movilidad - Cabildo Infraestructuras - Cabildo, 
Transporte - Cabildo, 
Municipios 

Empresas de 
movilidad 
sostenible, 
concesionaria de 
transporte.  

Colaboración en la 
instalación de puntos de 
recarga 



 

A3.7 - Recuperación 
económica de la 
Comarca Suroeste 

Desarrollo 
Económico - 
Cabildo 

Empleo - Cabildo, 
Comercio - Cabildo, 
Municipios  

Asociaciones 
empresariales, 
cámara de 
comercio 

Presentación del 
Programa y foro sobre 
buenas prácticas 
ambientales.  

 

Mecanismos de Coordinación horizontal: 

• Comité de gestión del proyecto 3. 
• Reunión de lanzamiento: se definirán alcance, plazos, costes, hitos, indicadores y 

mecanismos de coordinación y seguimiento. 
• Reuniones trimestrales de seguimiento del Comité: análisis de avances, 

cumplimiento de objetivos y ajustes en el plan de trabajo. 
• Seguimiento y evaluación: informes periódicos por áreas responsables, revisión 

trimestral de resultados e indicadores. 
• Comunicación: plataforma digital compartida. 

 

4.5.8.3. Equilibrio inversiones P3:  

El Proyecto 3 mantiene un equilibrio entre inversiones en infraestructuras y actuaciones 
centradas en el factor humano y social. 

Por un lado, las inversiones en infraestructuras incluyen la reconstrucción de la estación 
transformadora de residuos, la instalación de puntos de recarga para movilidad eléctrica y 
el desarrollo de una industria innovadora con cenizas volcánicas. Estas actuaciones 
generan impacto estructural a largo plazo en sostenibilidad y eficiencia. 

Por otro lado, las inversiones en capital humano y social se centran en la promoción del 
autoconsumo energético en hogares, la digitalización sostenible a través de la Web App 
Eco La Palma, la formación en compostaje y economía circular, y el apoyo a la recuperación 
económica de la comarca. Estas acciones fortalecen la resiliencia de la comunidad y 
fomentan la participación ciudadana en la transición sostenible del territorio. 

 

4.5.9. Autorizaciones administrativas externas:  

Las entidades ejecutoras del Proyecto 1 poseen todas las competencias necesarias para 
su implementación, sin depender de autorizaciones de otras administraciones o 
entidades externas. No se requieren trámites adicionales que puedan afectar a la 
viabilidad temporal del proyecto, garantizando su ejecución dentro del marco temporal 
previsto. 

 

4.5.10. Grado de madurez, realismo y viabilidad temporal P3: 

 

Actuación  Grado de madurez Realismo y viabilidad temporal 



 

A3.1 - Eco La Palma: Web App 
para la Sostenibilidad 

La Palma Smart Island tiene experiencia 
en el desarrollo de productos 
tecnológicos.  

Viable a corto plazo, aprovechando la 
infraestructura de La Palma Smart Island. 

A3.2 - Autoconsumo 
energético en hogares 

Ya se han otorgado subvenciones previas 
para el autoconsumo energético.  

Programa consolidado, replicable y con 
alta demanda en la comunidad. 

A3.3 - Industria innovadora 
con cenizas volcánicas 

Se implementará en una nave propiedad 
del Cabildo, facilitando su ejecución. 

Proyecto piloto con un enfoque de 
economía circular, escalable y con alto 
impacto ambiental y social. 

A3.4 - Reconstrucción de la 
Estación Transformadora de 
Residuos 

Se trata de reconstruir una 
infraestructura que ya existía; ya se retiró 
la lava y se construyó un acceso con 
plataforma.  

Infraestructura prioritaria para la gestión 
de residuos; reconstrucción factible con 
acceso garantizado. 

A3.5 - Compostaje 
comunitario y concienciación 
ciudadana 

Este modelo de compostaje comunitario 
ya ha sido desarrollado en otras zonas de 
la isla.  

Modelo probado con éxito; expansión 
factible y con alta participación 
ciudadana. 

A3.6 - Infraestructura para la 
movilidad eléctrica sostenible 

El Cabildo ya ha instalado puntos de 
recarga, aunque se requiere un 
mantenimiento riguroso.  

Fácil de implementar; clave garantizar 
mantenimiento adecuado. 

A3.7 - Recuperación 
económica de la Comarca 
Suroeste 

Se implementará a través del CEI de El 
Paso, con experiencia en programas de 
reactivación económica.  

Acción inmediata con estructuras ya en 
funcionamiento y respaldo institucional. 

 

4.6. Proyecto 4 (P4) del Programa implementación PAI.  
 

4.6.1. Título P4: Corredor verde y ecoturístico.  
 

4.6.2. Objetivos P4: Crear un corredor verde y ecoturístico multimodal de 3,5 
kilómetros que combine regeneración ambiental, patrimonio cultural y 
desarrollo sostenible. 

 

4.6.3. Área de afectación P4:  
 

Todas las actuaciones del P4 se desarrollarán al norte de los cascos históricos de El Paso y 
Los Llanos con el objetivo de crear un corredor verde y turístico.  



 

 

 

4.6.4. Actuaciones P4 y tipos de acción, subtipos y ámbitos de intervención P4: 

 

A4.1 - Renaturalización del Corredor Verde – TA2, SA2.7, TI0079 

Creación de un corredor verde multimodal de aproximadamente 3,5 km, desde la Avenida 
Islas Canarias en el centro de El Paso hasta el Camino de los Tijaraferos. Su objetivo es la 
regeneración ambiental y la reforestación de ecosistemas afectados por la erupción. 

• Restauración ecológica del entorno mediante la plantación de especies 
autóctonas y control de especies invasoras. 

• Diseño de un corredor accesible para peatones y cicloturistas, fomentando la 
movilidad sostenible y el ecoturismo. 

• Creación de áreas de descanso y miradores para potenciar el disfrute del paisaje 
natural. 

• Conexión con otras rutas y espacios naturales protegidos de la isla. 

 

A4.2 - Puesta en valor del patrimonio arqueológico del corredor – TA4, SA4.1, TI0166 

Los petroglifos presentes en la zona representan un importante valor patrimonial y 
cultural. Se plantea su restauración, señalización y promoción para mejorar su 
conservación y difusión. 

• Restauración de los petroglifos dañados por la erosión y la actividad humana. 

• Instalación de señalización interpretativa y divulgativa para mejorar la experiencia 
del visitante. 



 

• Creación de materiales promocionales y digitales para aumentar su visibilidad y 
atractivo turístico. 

• Desarrollo de visitas guiadas y programas educativos sobre el valor histórico y 
arqueológico del lugar. 

 

 

A4.3 - Prevención de incendios en el Corredor Verde y su entorno – TA2, SA2.4, TI0059 

La Palma enfrenta una alta problemática de incendios forestales, agravada por el cambio 
climático y la acumulación de material vegetal seco. Se proponen acciones preventivas 
para reducir el riesgo en el corredor y sus alrededores. 

• Creación de cortafuegos estratégicos y zonas de baja carga de combustible vegetal. 

• Implementación de un plan de mantenimiento y limpieza periódica del corredor. 

• Instalación de sistemas de vigilancia y detección temprana de incendios. 



 

• Desarrollo de campañas de concienciación y formación para la población local 
sobre la prevención de incendios. 

 

A4.4 - Potenciación del ecoturismo en el Corredor Verde – TA4, SA4.1, TI00166 

Se busca aprovechar este iniciativa para fortalecer el ecoturismo y consolidar el corredor 
como un destino sostenible. 

• Desarrollo de infraestructuras y servicios de apoyo para mejorar la experiencia de 
los visitantes y deportistas. 

• Impulso de actividades de turismo activo, como rutas guiadas, alquiler de 
bicicletas y talleres ambientales. 

• Creación de una red de señalización y promoción del corredor como parte de la 
oferta ecoturística de La Palma. 

 

A4.5 - Fomento del emprendimiento verde en el Corredor Verde – TA1, SA1.2, TI0021 

El Reventón El Paso es una reconocida prueba deportiva de montaña que se celebra en la 
zona. En el marco de este evento se busca incentivar el desarrollo de nuevas iniciativas 
empresariales vinculadas a la sostenibilidad y la economía verde en el entorno del 
corredor. 

• Creación de una feria de emprendimiento verde para conectar a emprendedores 
con inversores y organismos de apoyo. 

• Programas de formación y asesoramiento para el desarrollo de modelos de negocio 
sostenibles. 

• Apoyo financiero y técnico para la implementación de proyectos empresariales 
alineados con los principios de la economía circular y la sostenibilidad. 

• Generación de empleo verde mediante la diversificación de oportunidades 
económicas en la comarca. 

 

4.6.5. Proceso participativo definición actuaciones P4:  

Participación interna:  

• Talleres de trabajo con los técnicos de la Consejería de medio ambiente del 
Cabildo, la técnica del área de promoción económica y con los municipios 
participantes.  

Participación externa (agentes locales, colectivos y ciudadanía): 

Se realizó una encuesta ciudadana, en la que participaron 350 personas, logrando una 
amplia representación de la ciudadanía de los municipios participantes.  Las acciones del 
Plan EDIL se han definido en base a las prioridades votadas por la ciudadanía, agentes 



 

locales y colectivos, asegurando que la estrategia responda a las necesidades reales del 
territorio.  

 

4.6.6. Competencias locales ejecución actuaciones P4:  

El Cabildo de La Palma y los municipios de Los Llanos de Aridane, Tazacorte, El Paso y 
Fuencaliente tienen las competencias necesarias para ejecutar el Proyecto 4. 

El Cabildo Insular, según la Ley 8/2015, es competente en gestión ambiental, conservación 
del patrimonio, turismo sostenible, emprendimiento verde y protección civil, incluyendo la 
prevención de incendios. 

Los municipios, conforme a la Ley 7/1985, tienen competencias en gestión del suelo, 
movilidad, turismo y desarrollo económico local, permitiéndoles colaborar en la 
restauración ecológica, ecoturismo y dinamización del emprendimiento verde. 

 

4.6.7. Presupuesto ámbitos intervención, subtipos, tipos de acción y Proyecto 4:  



 

 

P4: Corredor verde y ecoturístico. 
 
Actuaciones TA SA AI Presupuesto Indicador de 

Realización 
Cantidad 
Estimada 

Indicador de 
Resultado 

Cantidad 
Estimada 

A4.1 - 
Renaturalización 
del Corredor 
Verde 

TA2 - Energía y 
Medioambiente 

SA2.7 - Lucha contra 
la descontaminación 
y mejora de espacios 
urbanos naturales 

TI0079 472.150 € RCO36 - 
Infraestructuras 
verdes apoyadas para 
otros fines distintos de 
la adaptación al 
cambio climático 

3,5 ha RCR95 - Población 
que tiene acceso a 
infraestructuras 
verdes nuevas o 
mejoradas 

5.000 
personas 

A4.2 - Puesta en 
valor del 
patrimonio 
arqueológico del 
corredor 

TA4 - 
Patrimonio 
Cultural 

SA4.1 - Protección, 
desarrollo y 
promoción del 
patrimonio cultural y 
los servicios 
culturales 

TI0166 95.000 € RCO77 - Número de 
infraestructuras 
culturales y turísticas 
apoyadas 

3 sitios 
culturales 
y 
turísticos 

RCR77 - Visitantes 
de instalaciones 
culturales y 
turísticas 
apoyadas 

15.000 
visitantes/año 

A4.3 - 
Prevención de 
incendios en el 
Corredor Verde y 
su entorno 

TA2 - Energía y 
Medioambiente 

SA2.4 - 
Infraestructuras de 
seguridad y 
emergencias 

TI0059 294.650 € RCO26 - 
Infraestructuras 
verdes construidas o 
mejoradas para la 
adaptación al cambio 
climático 

5 ha RCR36 - Población 
que se beneficia de 
la protección 
frente a los 
incendios 
forestales 

7.500 
personas 

A4.4 - 
Potenciación del 
ecoturismo en el 
Corredor Verde 

TA4 - 
Patrimonio 
Cultural 

SA4.1 - Protección, 
desarrollo y 
promoción del 
patrimonio cultural y 

TI0166 126.425 € RCO77 - Número de 
infraestructuras 
culturales y turísticas 
apoyadas 

3 sitios 
culturales 
y 
turísticos 

RCR77 - Visitantes 
de instalaciones 
culturales y 
turísticas 
apoyadas 

15.000 
visitantes/año 



 

los servicios 
culturales 

A4.5 - Fomento 
del 
emprendimiento 
verde en el 
Corredor Verde 

TA1 - 
Digitalización y 
Dinamización 
Económica 

SA1.2 – Dinamización 
económica 

TI0021 299.065,86 € RCO01 - Empresas 
apoyadas (de las 
cuales: 
microempresas, 
pequeñas, medianas, 
grandes) 

50 
empresas 

RCR19 - Empresas 
con mayor 
volumen de 
negocios 

10 empresas 

TOTAL PROYECTO 4 1.287.290,86     



 

 

4.6.8. Integración Proyecto 4: 
4.6.8.1. Integración intersectorial de actuaciones P4: 

El Proyecto 4 abarca tres tipos de acción (TA) de la convocatoria para crear un corredor 
verde que une dos municipios. Son actuaciones complementarias que pretenden actuar 
desde distintas perspectivas en la misma zona para regenerar el entorno natural y mitigar 
los riesgos de incendio, ofrecer alternativas de movilidad sostenible, preservar el 
patrimonio arqueológico, fortalecer el ecoturismo y fomentar el emprendimiento verde. 

Esta integración intersectorial permite que la recuperación ambiental impulse nuevas 
oportunidades económicas y sociales, asegurando un desarrollo equilibrado y sostenible 
en la comarca suroeste. 

4.6.8.2. Cooperación horizontal y vertical P4:  

 

Actuación Cooperación Horizontal Cooperación Vertical  
Área 
Responsable 

Áreas Implicadas Agentes Locales 
Involucrados 

Forma de Participación 

A4.1 - 
Renaturalización 
del Corredor 
Verde 

Medio Ambiente - 
Cabildo 

Obras Públicas 
Cabildo, Turismo 
Cabildo y 
Ayuntamientos, 
Reserva de la 
Biosfera, 
Participación 
Ciudadana 

- Asociaciones 
ambientales locales 
- Asociaciones de 
vecinos. 

- Participación en 
actividades de reforestación 
- Talleres sobre flora 
autóctona y biodiversidad  

A4.2 - Puesta en 
valor del 
patrimonio 
arqueológico 

Patrimonio y 
Cultura - Cabildo 

Patrimonio 
Ayuntamientos, 
Turismo, 
Educación, 
Participación 
Ciudadana 

- Museo Arqueológico 
Benahoarita  
- Historiadores y 
arqueólogos locales 
- Asociaciones 
culturales 
- Asociaciones de 
vecinos. 
- Guías turísticos 

- Programas de educación 
patrimonial 
- Creación de rutas 
interpretativas guiadas 

A4.3 - Prevención 
de incendios en 
el Corredor Verde 

Emergencias y 
Medio Ambiente - 
Cabildo 

Seguridad 
Ayuntamientos. 
Cuerpos de 
Bomberos 

- Agrupación Protección 
Civil 
- Asociaciones vecinales 

- Jornadas de formación en 
prevención de incendios 
- Voluntariado en limpieza y 
mantenimiento 



 

A4.4 - 
Potenciación del 
Ecoturismo 

Turismo - Cabildo Medio Ambiente, 
Movilidad, Deportes 
Cabildo y 
Ayuntamientos. 

- Empresas de turismo 
activo 
- Asociaciones de 
cicloturismo y 
senderismo 
- Comerciantes y 
emprendedores locales 

- Eventos de promoción del 
ecoturismo  

A4.5 - Fomento 
del 
Emprendimiento 
Verde 

Desarrollo 
Económico - 
Cabildo 

Medio Ambiente 
Cabildo y 
Ayuntamientos. 

- Asociaciones de 
empresarios 

- Programas de mentoría y 
formación 
- Feria de emprendimiento 
verde  

 

4.6.8.3. Equilibrio inversiones P4:  

 

El Proyecto 4 equilibra inversiones en infraestructura ambiental con el desarrollo social y 
económico. El Corredor Verde multimodal está diseñado para las personas, fomentando la 
movilidad sostenible y el disfrute del entorno natural. La restauración del patrimonio 
arqueológico y la regeneración ambiental mejoran el paisaje y la biodiversidad, mientras 
que el impulso del ecoturismo y el emprendimiento verde generan empleo y dinamizan la 
economía local. Además, las medidas de prevención de incendios garantizan la seguridad 
y sostenibilidad del corredor a largo plazo. 

 

4.6.9. Autorizaciones administrativas externas:  

 

Las entidades ejecutoras del Proyecto 4 poseen todas las competencias necesarias para 
su implementación, sin depender de autorizaciones de otras administraciones o entidades 
externas. No se requieren trámites adicionales que puedan afectar a la viabilidad temporal 
del proyecto, garantizando su ejecución dentro del marco temporal previsto. 

 

4.6.10. Grado de madurez, realismo y viabilidad temporal P4: 

 

El Proyecto 4 cuenta con un alto grado de madurez, ya que se basa en iniciativas alineadas 
con estrategias previas de regeneración ambiental y desarrollo sostenible en La Palma. 
Existen estudios técnicos realizados por la empresa pública Gestur Canarias que 
respaldan su viabilidad, además de una clara demanda por parte de la comunidad local y 
el sector turístico. La experiencia del Cabildo en proyectos de conservación y ecoturismo 
proporciona una base sólida para su ejecución. 

 



 

El proyecto tiene un planteamiento realista y una planificación escalonada que permite 
su implementación progresiva. La renaturalización y prevención de incendios pueden 
iniciarse en el corto plazo, mientras que las infraestructuras y la puesta en valor del 
patrimonio requieren estudios específicos. La potenciación del ecoturismo y el fomento 
del emprendimiento verde son actuaciones que se desarrollarán en paralelo. 

 

4.7. Comunicación y visibilidad PAI.  

 

Categoría Acciones de comunicación y visibilidad Plan Edil 

Plataforma Digital y 
Transparencia 

Creación de un portal web con información en tiempo 
real, avances y un espacio de transparencia con 
documentos y ejecución presupuestaria.  

Jornadas de Difusión del Plan Tres eventos presenciales: inicio, mid-term y cierre, 
dirigidos a la ciudadanía, empresas y actores clave.  

Paneles y Placas Informativas Instalación de paneles físicos en obras y placas 
informativas en infraestructuras finalizadas. 

Medios de Comunicación Notas de prensa, entrevistas y reportajes en medios 
locales y regionales sobre el impacto del Plan.  

Redes Sociales y Formatos 
Visuales 

Producción de videos explicativos, testimonios y 
contenido audiovisual en redes sociales del Cabildo y 
Ayuntamientos. 

 

Proyecto Acciones de comunicación y visibilidad Proyectos 

P1: Reconstrucción de las 
capacidades de la Comarca 
Suroeste 

- Difusión del nuevo Parque de Bomberos con visitas 
guiadas y simulacros. 

- Campañas de sensibilización sobre prevención y 
gestión de emergencias. 
- Presentación de mejoras en transporte público y 
marquesinas solares. 

P2: Reinvención del modelo 
económico del Corredor 
Suroeste 

- Evento de lanzamiento del Hub Audiovisual, con 
demostraciones tecnológicas y networking. 
- Talleres y charlas sobre digitalización de pymes y 
comercio online. 
- Inauguración de la Georuta del Tajogaite, con guías 
expertos y promoción turística. 

P3: Comunidad resiliente, 
referente en sostenibilidad 

- Lanzamiento de la Web App Eco La Palma, con 
presentaciones en municipios. 

- Demostraciones sobre uso de energías renovables en 
hogares. 
- Campaña educativa sobre compostaje comunitario y 
reducción de residuos. 



 

P4: Corredor Verde y Ecoturístico - Ruta inaugural del Corredor Verde, con actividades para 
la ciudadanía. 
- Presentación del patrimonio arqueológico restaurado, 
con visitas guiadas y material interpretativo. 
- Campaña de promoción del ecoturismo con influencers 
y medios especializados. 

 

4.8. Carácter innovador PAI.  

 

Problema Identificado Solución Innovadora Justificación del Carácter Innovador 

Gestión de cenizas volcánicas 
sin aprovechamiento 

 Industria de 
transformación de cenizas 

Reutilización de cenizas en fertilizantes y 
bioconstrucción, promoviendo economía 
circular y reducción de residuos. 

Falta de espacios verdes y 
movilidad sostenible 

 Corredor Verde y 
Ecoturístico 

Infraestructura integrada que combina 
movilidad sostenible, ecoturismo y 
restauración ambiental en un territorio post-
erupción. 

Infraestructura insuficiente 
para vehículos eléctricos 

 Instalación de 20 puntos 
de recarga 

Duplica la capacidad de carga en la isla, 
facilitando la transición a la movilidad 
sostenible. 

Desaprovechamiento del 
impacto del volcán en el 
turismo 

 Georuta interpretativa del 
Tajogaite 

Primera ruta en Canarias con señalización 
digital y realidad aumentada, fomentando el 
turismo científico y educativo. 

Falta de digitalización del 
comercio local 

 Market Place comarcal Plataforma de e-commerce adaptada a la 
realidad insular, conectando negocios locales 
con mercados digitales. 

Falta de un espacio 
tecnológico para el sector 
audiovisual 

Hub Audiovisual en el 
Centro Empresarial 

Primera infraestructura en La Palma con 
producción digital avanzada, atrayendo el 
sector audiovisual. 

Escasa oferta cultural 
innovadora 

CEMFAC: museo al aire 
libre en la red de museos 
del Gobierno 

Primer museo urbano en Canarias dentro de la 
red de museos, integrando arte contemporáneo 
en el espacio público. 

Baja concienciación en 
sostenibilidad y eficiencia 
energética 

Web App "Eco La Palma" Plataforma con inteligencia artificial que 
personaliza recomendaciones sobre energía y 
gestión de residuos. 

Falta de cultura del compostaje 
en un territorio insular 

 Sistema de compostaje 
comunitario 

Instalación de composteras comunitarias con 
monitoreo, promoviendo la economía circular 
en la gestión de residuos. 

 



 

4.9. Intervención PAI en barrios desfavorecidos y cohesión urbana. 

El 100 % del Plan EDIL Corredor Suroeste se implementa en una zona asolada por la 
erupción volcánica de 2021, donde la pérdida de viviendas, infraestructuras y actividad 
económica ha generado graves desequilibrios socioeconómicos. Las actuaciones están 
diseñadas para reconstruir el territorio, mejorar la calidad de vida y fomentar la integración 
económica, social y cultural de la población afectada, garantizando su conexión con el 
resto de la isla a través de movilidad, empleo, digitalización y sostenibilidad. 

 

4.10. Despoblación o envejecimiento poblacional en el entorno urbano-rural 

La Palma ha experimentado una pérdida de población en las últimas décadas, pasando de 
87.163 habitantes en 2011 a 85.383 en 2024, reflejando la tendencia de éxodo poblacional 
agravado por la doble insularidad y la falta de oportunidades económicas. A esto se suma 
un envejecimiento acelerado, con un 21,52 % de la población mayor de 65 años, una cifra 
superior a la media de Canarias (18,3 %) y de España (20,1 %)【Fuente: eldiario.es】. 

El PAI Corredor Suroeste contribuye a revertir esta situación dinamizando la economía 
local, fomentando el ecoturismo, digitalizando el comercio y mejorando infraestructuras 
esenciales, además de generar empleo verde y fortalecer la calidad de vida de la población, 
haciendo más atractiva la permanencia en la isla. 

 

4.11. Integración de valores de la Nueva Bauhaus Europea en el PAI.  

El Plan EDIL Corredor Suroeste integra los valores de la Nueva Bauhaus Europea a través 
de: 

• Sostenibilidad: Infraestructuras verdes, movilidad sostenible y economía circular 
(reutilización de cenizas volcánicas y compostaje comunitario). 

• Estética: Espacios públicos armoniosos y adaptados al paisaje insular, como el 
Corredor Verde y el CEMFAC. 

• Inclusión: Diseño accesible, mejora del transporte público y fomento del 
emprendimiento verde. 

Este enfoque garantiza una reconstrucción resiliente, sostenible y centrada en la 
comunidad. 

 

4.12. Coordinación y sinergias con otras actuaciones regionales, nacionales o 
comunitarias con incidencia.   

El PAI Corredor Suroeste se integra con las iniciativas de reconstrucción de La Palma 
impulsadas por el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma, 
garantizando su alineación y complementariedad. El Cabildo, como entidad 
coordinadora, cohesiona las intervenciones para maximizar su impacto y evitar 
duplicidades. 



 

• A nivel estatal: Se articula con el Plan Especial de Reconstrucción de La Palma, 
asegurando sinergias en infraestructuras, vivienda, empleo y reactivación 
económica. 

• A nivel autonómico: Complementa el Decreto-ley 9/2023, de 18 de diciembre, que 
establece medidas urbanísticas y territoriales para la recuperación insular, así 
como las ayudas específicas para la reconstrucción del sector agrícola en los 
municipios afectados. 

• A nivel insular: El Cabildo de La Palma, a través de su Plan de Recuperación, 
garantiza la cohesión de todas estas actuaciones, alineándolas con los fondos 
europeos (FEDER y Next Generation EU) y asegurando una reconstrucción 
eficiente, sostenible y adaptada a las necesidades locales. 

 

 
4.13. Cooperación transnacional y sinergias y contribución europea.  

El PAI Corredor Suroeste se coordina con otras iniciativas de ámbito local alineadas con 
estrategias europeas, generando sinergias en sostenibilidad, turismo y regeneración post-
catástrofe. 

• Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos: Se complementa con los planes del 
Cabildo de La Palma, "Aridane Renace" en Los Llanos y "Lava y Mar" en Tazacorte, 
que fomentan la diversificación del turismo, la movilidad sostenible y la 
reactivación económica en zonas afectadas. 

• Georuta del Tajogaite y Proyecto de cooperación transnacional ECO-TUR: Su 
desarrollo sigue la metodología del proyecto europeo ECO-TUR, en el que participa 
el Ayuntamiento de Los Llanos, integrando principios de turismo sostenible y 
resiliencia. 

• Colaboración Transnacional: El PAI se enriquece con talleres de trabajo 
transnacionales con municipios de Canarias, Azores (municipio de Pico), Madeira 
y Cabo Verde, favoreciendo el intercambio de experiencias y buenas prácticas en 
gestión territorial post-volcánica y ecoturismo. 

 

5. Definición de los resultados esperados del Plan de acuerdo con los objetivos 
estratégicos y los proyectos planificados. 

5.1. Resultados esperados del PAI.  

Resultados esperados  
P1: Reconstrucción de las capacidades de la Comarca Suroeste 

Cantidad 

A1.1 - Nuevo Parque de Bomberos  
 

Parque de bomberos construido y operativo 1 

Vehículos de intervención adquiridos 6 

Nuevas aulas de formación 1 



 

Tanque de inmersión para rescate marino 1 

A1.2 - Instalación de placas solares en el Parque de Bomberos 
 

Capacidad de generación de energía renovable 15 kW 

A1.3 - Enlaces satelitales para digitalización y emergencias 
 

Zonas sin cobertura conectadas 3 

A1.4 - Mejora del transporte público en el Corredor Suroeste 
 

Guaguas de bajas emisiones adquiridas 2 

Microbuses de bajas emisiones adquiridos 2 

Marquesinas solares instaladas 9 

Incremento de la frecuencia del transporte público 5 % 

A1.5 - Programa de Apoyo Psicológico a Afectados 
 

Personas atendidas en terapia individual y grupal 100 

Profesionales capacitados en intervención psicológica 5 

Unidades móviles de atención operativas 2 

A1.6 - Renovación del Centro Cultural Los Canarios 
 

Centro cultural renovado y en funcionamiento 1 

 

Resultados esperados 
P2 Reinvención del Modelo económico del Corredor Suroeste 

Valor 

A2.1 - Mejoras eficiencia energética CEI 
 

Reducción del consumo de energía primaria no renovable 20.1% 

Reducción de emisiones de CO₂ 18.5% 

Mejora en la transmitancia térmica de fachadas De 1.69 W/m²K 
a 0.50 W/m²K 

Mejora en la transmitancia de huecos acristalados De 5.70 W/m²K 
a 1.74 W/m²K 

A2.2 - Hub Audiovisual en el Centro Empresarial 
 

Empresas audiovisuales apoyadas 15 

Profesionales formados en producción digital 50 

Creación del estudio audiovisual 1 



 

A2.3 - Programa de Orientación y Reinserción Laboral 
 

Personas beneficiadas 125 

Inserción laboral efectiva 60% 

A2.4 - Potenciación Oficina Acelera Pyme y Market Place 
 

PYMEs y autónomos beneficiados 100 

Empresas con aumento de ventas 35 

A2.5 - Georuta Interpretativa del Tajogaite 
 

Kilómetros de senderos restaurados 30 km 

Visitantes anuales a la ruta 10.000 

A2.6 - Promoción productos culturales cascos históricos 
 

Eventos culturales realizados 6 

Espacios urbanos revitalizados 500.000 m² 

 

Resultados esperados 
P3 Una comunidad resiliente, nuevo referente insular de la 
sostenibilidad 

Valor 

A3.1 - Eco La Palma: Plataforma digital para la sostenibilidad 
 

Plataforma digital operativa y en funcionamiento 1 

Familias y sectores productivos con acceso a herramientas de sostenibilidad 2.000 
usuarios/año 

A3.2 - Autoconsumo energético en hogares 
 

Viviendas estimadas con sistemas de autoconsumo energético instalado 25 

Reducción del consumo energético en los hogares beneficiados Sí 

Incremento en la producción de energía renovable doméstica 365 kW 

A3.3 - Industria innovadora con cenizas volcánicas 
 

Planta piloto adaptada y en funcionamiento 1 

Volumen de cenizas volcánicas recicladas y reutilizadas 10 
toneladas/año 

Creación de empleo 3 personas 

A3.4 - Reconstrucción de la Estación Transformadora de Residuos 
 



 

Infraestructura reconstruida y operativa 1 

Optimización del transporte y reducción de emisiones en la gestión de 
residuos 

Sí 

Incremento de la eficiencia en la gestión de residuos 5.000 
toneladas/año 

A3.5 - Compostaje comunitario y concienciación ciudadana 
 

Instalación de composteras comunitarias y domésticas 54 (50 
domésticas y 4 
comunitarias) 

Fomento de prácticas de economía circular y reducción de residuos 
orgánicos 

Sí 

Número de personas formadas 100 

A3.6 - Infraestructura para la movilidad eléctrica sostenible 
 

Puntos de recarga rápida dobles instalados 10 

Usuarios anuales beneficiados de la infraestructura de recarga 43.800 

A3.7 - Recuperación económica de la Comarca Suroeste 
 

Pymes y autónomos beneficiados con asesoramiento y apoyo financiero 100 pymes, 50 
autónomos 

Campañas de dinamización comercial realizadas 3 

 

Resultados esperados 
Proyecto 4: Corredor verde y ecoturístico 

Valor 

A4.1 - Renaturalización del Corredor Verde (TA2, SA2.7, TI0079) 
 

Corredor verde multimodal creado 3.5 km 

Superficie restaurada con especies autóctonas 3,5 ha 

Zonas de descanso habilitados 5 

Rutas peatonales y cicloturistas habilitadas 1 

A4.2 - Puesta en valor del patrimonio arqueológico del corredor (TA4, 
SA4.1, TI0166) 

 

Programa de restauración y protección de petroglifos 1 

Señalización interpretativa instalada 2 paneles 

Materiales divulgativos creados (digital y físico) 3 campañas 



 

Visitas guiadas y programas educativos desarrollados 3 
actividades/año 

A4.3 - Prevención de incendios en el Corredor Verde y su entorno (TA2, 
SA2.4, TI0059) 

 

Cortafuegos estratégicos creados 5 ha 

Plan de mantenimiento y limpieza implementado Sí 

Campañas de sensibilización y formación sobre incendios 3 campañas 

A4.4 - Potenciación del ecoturismo en el Corredor Verde (TA4, SA4.1, 
TI00166) 

 

Infraestructuras y servicios de apoyo al ecoturismo desarrollados Sí 

Red de señalización del corredor instalada 1 

A4.5 - Fomento del emprendimiento verde en el Corredor Verde (TA1, 
SA1.2, TI0021) 

 

Feria de emprendimiento verde organizada 1 edición/año 

Programas de formación y asesoramiento para emprendedores 2 programas 

Proyectos empresariales sostenibles apoyados 10 

 

5.2. Impacto transformador cuantitativo y cualitativo a los desafíos EDIL. 

 

Dimensión Impacto Cuantitativo Impacto Cualitativo 
Infraestructura y 
movilidad  

- 1 nuevo Parque de Bomberos en Los Llanos, 
con infraestructura sostenible y autosuficiente. 

- Mejora de la seguridad y capacidad de 
respuesta ante emergencias en la comarca. 

- 2 guaguas y 2 microbuses de bajas 
emisiones y 9 marquesinas solares, 
optimizando el transporte público. 

- Reducción de emisiones y modernización 
del transporte, fomentando hábitos de 
movilidad sostenible. 

- 20 nuevos puntos de recarga rápida, 
duplicando la capacidad de movilidad eléctrica 
en La Palma. 

- Creación de un corredor de movilidad 
ecológica con senderos accesibles para 
peatones y cicloturistas. 

- 3,5 km de Corredor Verde y Ecoturístico, 
promoviendo la movilidad sostenible y la 
conexión entre municipios. 

 

Sostenibilidad y 
medio ambiente  

- Reforestación con especies autóctonas en 
zonas afectadas por la erupción. 

- Regeneración ambiental y restauración del 
equilibrio ecológico en áreas afectadas. 



 

- Sistema de compostaje comunitario, con 50 
composteras domésticas y 4 comunitarias, 
promoviendo la reducción de residuos. 

- Impulso de la economía circular a través del 
compostaje y la reutilización de cenizas. 

- Transformación de cenizas volcánicas en 
materiales de bioconstrucción y fertilizantes, 
reduciendo el impacto de la erupción. 

- Reducción del riesgo de incendios 
forestales y protección del patrimonio natural 
de la isla. 

- Prevención de incendios en el Corredor 
Verde, con cortafuegos y sistemas de 
vigilancia. 

 

Reactivación 
económica y empleo  

- 100 pymes y emprendedores beneficiados 
con digitalización y asesoramiento. 

- Diversificación del tejido económico, con 
sectores innovadores como el audiovisual y el 
ecoturismo. 

- Creación del Hub Audiovisual, atrayendo 
inversión y empleo en la industria creativa. 

- Generación de empleo verde y digital, 
favoreciendo la reactivación post-erupción. 

- Feria de Emprendimiento Verde, impulsando 
modelos de negocio sostenibles. 

- Fortalecimiento de la competitividad de 
pymes y autónomos a través de la 
digitalización. 

- Oficina Acelera Pyme y Market Place insular, 
digitalizando el comercio local. 

 

Cohesión social y 
resiliencia  

- Programa de Apoyo Psicológico a afectados 
por la erupción, con asistencia individual y 
grupal. 

- Fortalecimiento del tejido social mediante 
espacios culturales y asistencia psicológica 
post-desastre. 

- Renovación del Centro Cultural Los 
Canarios, mejorando accesibilidad y espacios 
de encuentro. 

- Fomento de la accesibilidad y la equidad 
territorial, garantizando servicios y 
oportunidades en todas las localidades. 

- Infraestructura para la movilidad sostenible 
y accesible, con transporte público mejorado y 
rutas peatonales. 

- Creación de una comunidad más resiliente 
y participativa, involucrando a la ciudadanía 
en la reconstrucción. 

- Web App "Eco La Palma", ofreciendo 
herramientas digitales para la sostenibilidad y 
la participación ciudadana. 

 

Turismo y 
patrimonio cultural  

- Puesta en valor del patrimonio arqueológico, 
con restauración y señalización de petroglifos. 

- Atractivo turístico diferenciado, basado en 
identidad local y patrimonio natural. 

- Georuta del Tajogaite, un producto de turismo 
sostenible basado en la divulgación científica y 
el senderismo. 

- Revalorización del patrimonio cultural y su 
integración en la oferta turística de la isla. 

- CEMFAC: Museo al aire libre, promoviendo el 
arte contemporáneo en el espacio público. 

- Generación de nuevas experiencias para 
visitantes y residentes, potenciando el 
turismo sostenible. 



 

- Dinamización de cascos históricos, 
vinculando cultura, comercio y turismo. 

 

 

6. Planificación temporal y presupuestaria de las actuaciones: 
6.1. Calendario de ejecución.  
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Preparación: Redacción del proyecto técnico ene-26 sep-26
Ejecución: Construcción e instalación de equipamiento oct-26 may-28
Finalización: Pruebas operativas y puesta en marcha jun-28 nov-28

Ejecución: Instalación de paneles solares y conexión jun-28 ago-28

Preparación: Evaluación de zonas sin cobertura, contratación de equipos ene-26 abr-26
Ejecución: Instalación de enlaces y pruebas de conectividad may-26 ago-26
Finalización: Implementación en operativos de emergencia sep-26 oct-26

Preparación: Planificación de rutas y licitación del servicio ene-26 ago-26
Ejecución: Fabricación y envío de guaguas y microbuses sep-26 may-27
Preparación: Licitación del suministro e instalación de marquesinas ene-26 jun-26
Ejecución: Instalación de marquesinas solares jul-26 may-27
Finalización: Puesta en servicio y ajustes operativos jun-27 sep-27

Preparación: Contratación del servicio y difusión ene-27 mar-27
Ejecución: Atención psicológica, formación y despliegue unidades móviles abr-27 may-27
Finalización: Evaluación del impacto y continuidad del servicio jun-27 ago-27

Preparación: Diseño del programa, captación de pymes ene-27 abr-27
Ejecución: Implementación de asesoramiento y campañas comerciales may-27 oct-28
Finalización: Seguimiento y consolidación de negocios locales nov-28 abr-29
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Preparación: Diseño del proyecto técnico y licitación ene-26 sep-26
Ejecución: Implementación de mejoras en la envolvente térmica oct-26 may-27
Finalización: Pruebas y certificación de eficiencia energética jun-27 ago-27

Preparación: Diseño del espacio y licitación jun-26 sep-26
Ejecución: Construcción del estudio, instalación de tecnología y equipamiento oct-26 may-27
Ejecución: Formación en profesiones del cine y sector audiovisual jun-27 jun-28
Finalización: Campaña de promoción con La Palma Film Commission ene-28 jun-28

2029

A1.4 - Mejora del transporte público en el Corredor Suroeste (TA2, SA2.3, TI0082)

A1.5 - Programa de Apoyo Psicológico a Afectados por la Erupción Volcánica (TA3, SA3.1, TI00127)

A1.6 - Recuperación económica de la Comarca Suroeste (TA1, SA1,2, TI0021)

P1: Reconstrucción de las capacidades de la Comarca Suroeste.
Fecha 

inicio

Fecha 

fin

A1.1 - Nuevo Parque de Bomberos en Los Llanos (TA2, SA2.4, TI0059)

A1.2 - Instalación de placas solares en el Parque de Bomberos (TA2, SA2.2, TI0048)

A1.3 - Enlaces satelitales para la digitalización y conectividad en emergencias (TA1, SA1.1, TI0016)

2026 2027 2028

2028 2029

A2.1 - Mejoras eficiencia energética CEI (TA2, SA2.1, TI0048)

A2.2 - Hub Audiovisual en el Centro Empresarial (TA1, SA1.1, TI0016)

P2: Reinvención del Modelo económico del Corredor Suroeste
Fecha 

inicio

Fecha 

fin

2026 2027



 

 

Preparación: Diseño del espacio y licitación jun-26 sep-26
Ejecución: Construcción del estudio, instalación de tecnología y equipamiento oct-26 may-27
Ejecución: Formación en profesiones del cine y sector audiovisual jun-27 jun-28
Finalización: Campaña de promoción con La Palma Film Commission ene-28 jun-28

Preparación: Definición del programa y contratación del servicio ene-27 mar-27
Ejecución: Desarrollo del programa y atención a beneficiarios abr-27 dic-27
Finalización: Evaluación de resultados y continuidad ene-28 mar-28

Preparación: Diseño de estrategias de apoyo a pymes y marketplace ene-27 abr-27
Ejecución: Implementación de asesoramiento y dinamización comercial may-27 abr-29
Finalización: Seguimiento y consolidación de negocios locales may-29 sep-29

Preparación: Levantamiento de necesidades y planificación oct-26 mar-27
Preparación: Licitación del diseño y desarrollo del producto turístico abr-27 jun-27
Preparación: Licitación de las obras jul-27 sep-27
Ejecución: Restauración de senderos, instalación de contenidos interpretativos oct-27 sep-28
Finalización: Promoción y comercialización de la ruta oct-28 mar-29

Preparación: Identificación de eventos y planificación de actuaciones jun-27 oct-27
Ejecución: Desarrollo de eventos y actividades culturales nov-27 sep-29
Finalización: Evaluación del impacto y continuidad de programas oct-29 oct-29
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Preparación: Diseño de la plataforma, definición de funcionalidades y contratación del

desarrollo
ene-26 jun-26

Ejecución: Desarrollo de la plataforma y pruebas operativas jul-26 dic-26
Finalización: Lanzamiento y capacitación de usuarios ene-27 mar-27

Preparación: Diseño de convocatoria y criterios de selección ene-27 abr-27
Ejecución: Instalación de sistemas de autoconsumo en viviendas may-27 dic-28
Finalización: Seguimiento y evaluación del impacto energético ene-29 jun-29

Preparación: Diseño del proyecto y adecuación de la nave municipal ene-27 may-27
Ejecución: Instalación de maquinaria y puesta en marcha del piloto jun-27 dic-28
Finalización: Evaluación de procesos y escalabilidad del modelo ene-29 jun-29

A2.4 - Potenciación Oficina Acelera Pyme y Market Place (TA1, SA1.2, TI0013)

A2.5 - Georuta Interpretativa del Tajogaite  (TA4, SA4.2, TI00165)

A2.6 - Promoción productos culturales cascos históricos (TA4, SA4.1, TI00165)

A2.2 - Hub Audiovisual en el Centro Empresarial (TA1, SA1.1, TI0016)

A2.3 - Programa de Orientación y Reinserción Laboral (TA3, SA3.1, TI00127)

2028 2029

A3.1 - Eco La Palma: Plataforma digital para la sostenibilidad (TA1, SA1.1, TI0016)

A3.2 - Autoconsumo energético en hogares (TA2, SA2.2, TI0048)

A3.3 - Industria innovadora con cenizas volcánicas (TA2, SA2.6, TI0068)

P3: Una comunidad resiliente, nuevo referente insular de la 

sostenibilidad.

Fecha 

inicio

Fecha 

fin

2026 2027



 

Preparación: Diseño del proyecto y licitación de la obra ene-26 jun-26
Ejecución: Construcción y puesta en marcha de la estación jul-26 dic-28
Finalización: Inicio de operaciones y ajustes logísticos ene-29 abr-29

Preparación: Definición del programa y selección de ubicaciones ene-27 may-27
Ejecución: Instalación de composteras y formación comunitaria jun-27 dic-28
Finalización: Evaluación del impacto y continuidad del programa ene-29 jun-29

Preparación: Planificación de ubicaciones y licitación de equipos ene-27 jun-27
Ejecución: Instalación de puntos de recarga rápida jul-27 dic-28
Finalización: Ajustes operativos y seguimiento de uso ene-29 jun-29

Preparación: Diseño del programa y captación de pymes ene-27 abr-27
Ejecución: Implementación de asesoramiento y campañas comerciales may-27 oct-28
Finalización: Seguimiento y consolidación de negocios locales nov-28 abr-29
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Preparación: Diseño ambiental del corredor ene-26 jun-26
Ejecución: Restauración ecológica y reforestación con especies autóctonas jul-26 dic-27
Ejecución: Instalación de áreas de descanso y miradores ene-28 jun-28
Finalización: Conexión con rutas naturales y puesta en funcionamiento jul-28 sep-28

Preparación: Evaluación estado de los petroglifos y planificación ene-26 may-26
Ejecución: Restauración de petroglifos y señalización interpretativa jun-26 nov-26
Ejecución: Creación de materiales divulgativos y promoción digital dic-26 abr-27
Finalización: Desarrollo de visitas guiadas y programas educativos may-27 oct-27

Preparación: Diseño del plan de prevención y ubicación de cortafuegos ene-26 jun-26
Ejecución: Creación de cortafuegos y zonas de baja carga de combustible jul-26 dic-27
Ejecución: Instalación de sistemas de vigilancia y detección temprana ene-28 jun-28
Finalización: Desarrollo de campañas de sensibilización y capacitación jul-28 dic-28

Preparación: Planificación de infraestructuras y actividades de ecoturismo ene-27 may-27
Ejecución: Desarrollo de señalización y servicios turísticos jun-27 dic-28
Finalización: Promoción y consolidación del corredor como destino sostenible ene-29 jun-29

Preparación: Diseño del programa de apoyo a emprendedores ene-27 abr-27
Ejecución: Implementación de feria de emprendimiento y asesoramiento may-27 dic-28
Finalización: Seguimiento y consolidación de iniciativas empresariales ene-29 jun-29

2027 2028 2029

A4.1 - Renaturalización del Corredor Verde (TA2, SA2.7, TI0079)

A3.4 - Reconstrucción de la Estación Transformadora de Residuos (TA2, SA2.6, TI0067)

A3.5 - Compostaje comunitario y concienciación ciudadana (TA2, SA2.7, TI0068)

A3.6 - Infraestructura para la movilidad eléctrica sostenible (TA2, SA3.2, TI0081)

A3.7 - Recuperación económica de la Comarca Suroeste (TA1, SA1.2, TI0021)

P4: Corredor verde y turístico.
Fecha 

inicio

Fecha 

fin

A4.2 - Puesta en valor del patrimonio arqueológico del corredor (TA4, SA4.1, TI0166)

A4.3 - Prevención de incendios en el Corredor Verde y su entorno (TA2, SA2.4, TI0059)

A4.4 - Potenciación del ecoturismo en el Corredor Verde (TA4, SA4.1, TI00166)

A4.5 - Fomento del emprendimiento verde en el Corredor Verde (TA1, SA1.2, TI0021)

2026



 

 

6.2. Senda financiera (compromiso de gasto, ejecución, declaración).   
 

 

 

 

 

CABILDO INSULAR DE LA PALMA 15% 2.242.500,00 €
SUBVENCIÓN FEDER 85% 12.707.500,00 €
AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE 0,00 €
AYUNTAMIENTO DE EL PASO 0,00 €
AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE 0,00 €
AYUNTAMIENTO DE FUENCALIENTE 0,00 €
TOTAL PLAN EDIL 14.950.000,00 €

FINANCIACION PLAN EDIL CORREDOR SUROESTE DE LA PALMA

2026 1.495.000,00 €
2027 4.485.000,00 €
2028 4.485.000,00 €
2029 4.485.000,00 €
TOTAL 14.950.000,00 €

PREVISION ANUALIDADES PLAN EDIL CORREDOR SUROESTE DE LA PALMA



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

7. Capacidad administrativa y de gestión, financiera y en proyectos europeos. 
 

7.1. Capacidad administrativa y la experiencia en gestión de recursos públicos de 
la/s unidad/es gestora/s del PAI. 

El Cabildo de La Palma, como entidad gestora del PAI Corredor Suroeste, cuenta con 
amplia experiencia en la gestión de fondos públicos y programas de desarrollo, 
asegurando una ejecución eficiente y transparente. 

• Gestión de Fondos Europeos y Estatales: ha gestionado con éxito proyectos 
financiados por el FEDER, FSE, Next Generation EU y fondos del Gobierno de 
España y Canarias, incluyendo iniciativas de reconstrucción post-erupción. 

• Coordinación Interinstitucional: lidera la implementación de programas 
estratégicos en colaboración con el Gobierno de Canarias, ayuntamientos locales 
y organismos estatales, asegurando la coherencia de las actuaciones. 

• Capacidad Técnica y Operativa: dispone de equipos multidisciplinares 
especializados en planificación territorial, desarrollo económico, sostenibilidad y 
movilidad, garantizando la correcta ejecución del PAI. 
 

7.2. Capacidad financiera de la/s entidad/es participante/s en relación con el 
presupuesto previsto para el Plan y cada uno de sus proyectos. 

El Cabildo de La Palma, junto con los ayuntamientos del Corredor Suroeste, dispone de 
suficiente capacidad financiera y operativa para asumir la gestión del presupuesto del PAI 
Corredor Suroeste, en coordinación con fuentes de financiación complementarias. 

• Presupuesto alineado con estrategias de reconstrucción: el PAI se financia con 
fondos europeos, estatales y autonómicos, integrándose con otras inversiones ya 
en curso, optimizando el uso de los recursos disponibles. 

• Sostenibilidad financiera: la estructura de financiación garantiza la viabilidad del 
plan a medio y largo plazo, incluyendo cofinanciación de infraestructuras y 
programas complementarios. 

• Capacidad de ejecución: el Cabildo y los ayuntamientos han demostrado alta 
capacidad de absorción de fondos, ejecutando proyectos complejos en tiempos 
ajustados, como los vinculados a la reconstrucción post-erupción. 

 

7.3. Participación de la entidad en otros programas comunitarios (Urbact, IUE, 
otros) y su sinergia con el Plan. 

El Cabildo de La Palma y los municipios participantes han desarrollado proyectos en el 
marco de programas europeos que generan sinergias con el PAI Corredor Suroeste, 
fortaleciendo su impacto y conexión con redes de cooperación internacional. 

• Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos: el Cabildo y los ayuntamientos de 
Los Llanos y Tazacorte han impulsado "Aridane Renace" y "Lava y Mar", 



 

complementando las acciones del PAI en regeneración turística y diversificación 
económica. 

• Programa ECO-TUR (Interreg Mac 2014-2020): el Ayuntamiento de Los Llanos ha 
participado en esta iniciativa para promover el ecoturismo sostenible, 
metodología que se aplicará en la Georuta del Tajogaite. 

• Intercambio con municipios de la Macaronesia: el PAI participará en talleres de 
trabajo transnacionales junto a Canarias, Azores (municipio de Pico), Madeira y 
Cabo Verde, favoreciendo el aprendizaje mutuo en gestión de desastres y 
desarrollo sostenible. 

 

8. Asistencia técnica  

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 de la Orden, relativo a gastos elegibles, 
subcontratación y costes simplificados, el Cabildo prevé la contratación de una 
asistencia técnica que complemente la labor de la Dirección del Plan EDIL (interna) y de 
las Unidades Ejecutoras. Para ello, se destinará el 3,5 % del Plan, en línea con lo dispuesto 
en el artículo 36 del Reglamento (UE) 2021/1060. 

 

Ámbitos de Trabajo de la Asistencia Técnica 

Área de Trabajo Tareas Específicas  
Gestión y Normativa de 
Fondos Europeos 

- Asesoramiento en la aplicación de la normativa FEDER. 

- Tramitación administrativa de la selección de operaciones 
y su verificación. 

Seguimiento y Control 
Financiero-Administrativo 

- Gestión documental de las certificaciones de gasto y 
auditorías. 
- Control del cumplimiento normativo y trazabilidad 
financiera. 
- Apoyo en la contabilidad diferenciada y certificación de 
gastos. 

Estrategia de Comunicación y 
Publicidad 

- Elaboración del Plan de Comunicación y Difusión de la 
EDUSI. 
- Desarrollo de materiales informativos (trípticos, cuñas de 
radio, cartelería). 
- Organización de reuniones ciudadanas y eventos de 
difusión. 

Seguimiento de Indicadores y 
Evaluación de Impacto 

- Definición de metodologías para la medición de resultados. 

- Implementación de un sistema de monitoreo de 
indicadores financieros y físicos. 



 

- Elaboración de informes periódicos (anual, intermedia y 
final) sobre el cumplimiento de objetivos. 

Modelo de Gobernanza y 
Transferencia de 
Conocimiento 

- Formación al personal de gestión en procedimientos y 
normativa FEDER. 
- Organización de los Comités de Seguimiento de los 
Proyectos. 
- Diseño de mecanismos de participación ciudadana y 
consulta pública. 

- Realización de los talleres de participación de las 
actuaciones. 
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